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RESUMO 
 
O presente trabalho se propõe a realizar uma análise dos métodos de decisão baseados em 
análise multicritério (Multi Criteria Decision Analysis - MCDA) aplicados no âmbito da 
gestão de projetos. São estudados casos diversos de problemas relacionados a projetos, como 
hierarquização e classificação de atividades, alocação de orçamento, dentre outros. Em cada 
análise, são identificados os fatores que influenciaram o tomador de decisão a escolher 
determinado método MCDA. Com essas informações, é possível estabelecer uma 
estratificação dos dados coletados, identificando em quais situações cada método MCDA 
estudado é mais adequado. Isso permitirá ao tomador de decisão definir com maior 
consistência e eficiência o método aplicável à sua situação problema. Identificou-se que o 
assunto mais abordado nos artigos estudados foi o problema seleção de projetos, sendo os 
métodos mais utilizados o PROMETHEE e o ELECTRE. 
 
Palavras-chave: Métodos MCDA; Gestão de projetos; Tomada de decisão.  
 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this work is to analyze the decision methods based on multi criteria analysis 
(Multi Criteria Decision Analysis – MCDA) applied in project management. Several 
problems related to projects are studied, such as activities sorting and ranking, budget 
allocation, among others. In each analysis, the factors which influenced the decision maker to 
choose a specific MCDA method are identified. With these informations, it is possible to 
establish a stratification of the collected data, in order to identify in which situations each 
MCDA method studied is more adequate. This will enable the decision maker to define with 
more consistency and efficiency the applicable method in accordance with the problem 
situation. The subject most discussed in the studied papers was the project selection problem, 
and the methods most applied were the PROMETHEE/ELECTRE. 
 
Keywords: MCDA methods; Project Management; Decision-making. 
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1 INTRODUÇÃO  
Este capítulo apresenta considerações gerais relacionadas ao contexto e execução do 
presente trabalho. Nesse sentido, o cenário a que as empresas são expostas atualmente é 
desafiador e de grande complexidade. Muitas vezes, são enfrentadas situações nas quais é 
necessário decidir entre duas ou mais alternativas para o alcance da melhor solução para os 
problemas impostos. Quando o problema apresenta múltiplos critérios e alternativas, 
incertezas, riscos, stakeholders, etc., torna-se mais difícil selecionar a alternativa disponível 
mais adequada. Nesse contexto, encontram-se as situações relacionadas a gerenciamento de 
projetos. 
O gerenciamento de projetos é visto como uma competência estratégica para as empresas, 
podendo os resultados do projeto serem vinculados aos objetivos do negócio (PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE, 2014). Logo, a gestão de projetos se apresenta como um fator 
crucial e complexo para a manutenção da competitividade da empresa. Isso ocorre, pois 
projetos apresentam características particulares como o fato de ser único, permeado por 
incertezas, apresentarem grande quantidade de informações, apresentarem tempo e recursos 
limitados, dentre outros (MARQUES et al, 2010). Dessa forma, o tomador de decisão deve 
utilizar modelos de apoio à tomada de decisão para auxiliar a obtenção da solução de seu 
problema (ZELENY, 1982). 
Devido à existência de diversos fatores e critérios conflitantes no âmbito da gestão de 
projetos, a utilização da metodologia de análise multicritério - MCDA (Multi Criteria 
Decision Analysis) – se mostra como mais adequada para a obtenção da melhor solução 
disponível para o problema existente (KOU et al., 2010). 
Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é estudar a utilização da metodologia 
MCDA e seus modelos para a solução de problemas complexos de tomada de decisão no 
âmbito da gestão de projetos. Serão abordados problemas diversos referentes a essa área, 
abrangendo, por exemplo, classificação e priorização de atividades, seleção de projetos, 
alocação de orçamento, alocação de recursos, dentre outros. 
O trabalho visa, especificamente, identificar os fatores que levam a escolha de um método 
MCDA específico para a solução de determinado tipo de problema. Dessa forma, identificam-
se padrões que auxiliem na escolha do modelo mais apropriado para cada tipo de problema de 
tomada de decisão na gestão de projetos. Os fatores supracitados podem dizer respeito ao 
nível de complexidade do problema, precisão dos dados, tipo de solução desejada, velocidade 
para obtenção da melhor alternativa, dentre outros. 
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Para tanto, é realizada uma revisão da literatura na qual problemas de gestão de projetos 
são solucionados com a utilização de metodologias MCDA. São então identificados padrões 
que auxiliem a seleção do modelo mais apropriado para cada tipo de problema de tomada de 
decisão na gestão de projetos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Neste presente capítulo é feita uma revisão do referencial teórico necessário à execução do 
trabalho. São abordados aspectos referentes a tomada de decisão, modelagem e análise do 
problema e especificamente metodologia MCDA.  
2.1. ASPECTOS GERAIS DA TOMADA DE DECISÃO 
Nos tempos atuais, as empresas são expostas a situações nas quais devem decidir entre 
duas ou mais alternativas para o alcance da melhor solução. Quando esses agentes se 
encontram em face de múltiplos critérios, objetivos, funções, incertezas etc. pode-se falar 
sobre a tomada de decisão. Logo, esta pode ser considerada como a conversão de informações 
em ações (OLIVEIRA, 2004), sendo adotada aquela que melhor se adequa aos objetivos, 
metas, desejos e valores estabelecidos (HARRIS, 2012).  
A decisão, de uma forma geral, vai além da simples escolha entre as alternativas 
disponíveis, sendo necessária a previsão dos efeitos futuros da escolha realizada, 
considerando-se os reflexos e efeitos possíveis no presente e no futuro da organização e 
demais stakeholders. Quanto mais complexo o problema, mais difícil e menos prática é sua 
solução (ROBBINS, 2006). 
Devido à alta dinamicidade e complexidade dos problemas de tomada de decisão 
encontrados pelas empresas atualmente, é difícil estabelecer a melhor alternativa a ser 
adotada. Logo, o processo de tomada de decisão deve ser racional, com o tomador de decisão 
realizado seleções consistentes que maximizem o valor, de acordo com os requisitos 
especificados e limitações impostas (ROBBINS, 2006). Faz-se necessário então que o 
tomador de decisão utilize modelos de apoio à tomada de decisão para facilitar a escolha da 
melhor alternativa disponível. Além disso, ele deve passar por um processo de aprendizado, 
entendimento, processamento de informações, avaliação e definição do problema e de suas 
circunstâncias. Logo, a ênfase deve se dar no processo decisório em si e não nos resultados 
deste (ZELENY, 1982). 
O processo decisório é composto de diversos elementos, sendo os principais 
(CHIAVENATO, 2004): 
• Estado da natureza: condições de incerteza, risco, ou certeza no ambiente; 
• Tomador de decisão: indivíduo ou grupo que escolhe entre as alternativas 
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disponíveis; 
• Objetivos: fins que se deseja alcançar; 
• Preferências: critérios que utilizados para determinar uma opção;  
• Situação: aspectos ambientais que envolvem o tomador de decisão e que 
influenciam sua escolha;  
• Estratégia: curso de ação escolhido para atingir os objetivos da melhor forma e; 
• Resultado: consequência de uma estratégia. 
Com base nesses elementos, o processo decisório pode ser dividido em oito passos 
(FULOP, 2005): 
• Definição do problema: envolve a identificação das causas do problema, de suas 
restrições, dos limites e interfaces do sistema, e dos stakeholders e de suas 
demandas. Deve ser definido o problema descrevendo suas condições iniciais e as 
desejadas, sendo um consenso entre tomadores de decisão e stakeholders.  
• Definição de requisitos: requisitos são as condições que toda possível solução deve 
cumprir. Basicamente eles dizem o que a solução deve respeitar.  
• Estabelecimento de objetivos: objetivos são afirmações genéricas de intenções e 
valores desejados. Seu estabelecimento pode ser conflitante ou não. 
• Identificação de alternativas: alternativas oferecem abordagens para mudar a 
condição inicial para uma condição desejada. Todas as alternativas devem estar de 
acordo com os requisitos definidos. 
• Definição de critérios: os critérios de decisão devem se basear nos objetivos. Eles 
são medidas objetivas capazes de mensurar quão bem cada alternativa alcança os 
objetivos definidos. Observa-se que cada objetivo deve gerar pelo menos um 
critério de decisão. os critérios de uma forma geral devem dar suporte à 
comparação da performance das alternativas, devem ser completos para incluir 
todos os objetivos, devem ser operacionais e apresentarem significado, não podem 
ser redundantes ou dependentes e devem ser poucos em quantidade. 
• Seleção da ferramenta de tomada de decisão: existem diversas ferramentas para a 
tomada de decisão. A seleção da mais adequada não é simples, dependendo do tipo 
de problema, do cenário imposto e dos objetivos do tomador de decisão. 
•  Avaliação das alternativas de acordo com os critérios definidos: todo método de 
tomada de decisão necessita da avaliação de alternativas de acordo com os 
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critérios. As avaliações podem ser objetivas ou subjetivas, dependendo do 
contexto. Posteriormente ao processo de avaliação, o método de tomada de decisão 
pode ser aplicado para ranquear as alternativas disponíveis o para escolher o 
subgrupo das melhores disponíveis.  
• Validação da solução escolhida: as alternativas devem ser validadas de acordo com 
os requisitos e objetivos do problema. 
Baseando-se no processo decisório, os problemas de tomada de decisão podem apresentar 
um só critério ou diversos deles. Para o caso de um só critério, tem-se a forma clássica de um 
problema de otimização para a escolha da melhor alternativa, dada pela função objetivo, 
sendo as restrições vistas como os requisitos do problema. Quando a quantidade de critérios e 
alternativas é finita, pode-se falar em problemas de tomada de decisão com múltiplos critérios 
(FULOP, 2005). 
Nos tempos atuais, observa-se que a maioria dos problemas estudados apresenta mais de 
um critério a ser considerado quando da escolha da alternativa mais adequada. Nesse sentido, 
cada critério é utilizado para avaliar qualquer potencial ação em uma escala qualitativa ou 
quantitativa. Geralmente, não há regra aritmética óbvia e aceitável que permita lidar com 
todas essas escalas distintas, sendo difícil encontrar uma escala baseada em uma unidade 
comum entre elas. Essa escala com unidade comum deve ser estabelecida previamente quando 
se deseja evitar a elaboração de um problema de análise multicritério, ou seja, quando se 
prefere usar uma abordagem monocritério (ROY, 2005).  
A escolha de uma abordagem baseada em um só critério pode levar a consequências 
como: negligência de alguns aspectos realistas; e tendência a apresentar características de um 
sistema de valor particular como objetivo. Já a abordagem multicritério evita estes riscos 
devido aos seguintes motivos: delimitação de um espectro amplo de pontos de vista para 
estruturar o processo de tomada de decisão de acordo com os stakeholders envolvidos; 
definição de um conjunto de critérios que preserva, para cada um deles, o significado concreto 
original das avaliações correspondentes; e facilidade de debate acerca do papel que cada 
critério deve ter durante o processo de auxílio à tomada de decisão (ROY, 2005). 
De acordo com Rocha (2011) a consideração de mais de um critério na modelagem de 
problemas apresenta vantagens, como maiores reflexão e criatividade em relação a um grupo 
maior de possíveis soluções e maior aproximação com a realidade, que se apresenta como um 
cenário complexo. Problemas complexos podem ser caracterizados de uma forma geral por 
pelo menos um dos seguintes fatores (GOMES et al., 2002): existência de no mínimo dois 
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critérios conflitantes; critérios e alternativas não são bem definidos; possível dependência 
entre critérios e/ou alternativas; existência de conflitos entre os pontos de vistas dos 
stakeholders; definição inconsistente de restrições; existência de critérios não quantificáveis; 
e o fato das escalas dos critérios dependerem dos dados disponíveis e de sua natureza. 
Observa-se então que para a solução de problemáticas com múltiplos critérios, sobretudo 
as complexas, as ferramentas de análise multicritério se apresentam como uma opção 
adequada para o auxílio à tomada de decisão.  O desafio que se coloca então é como encontrar 
a melhor solução em face da grande quantidade de aspectos conflitantes impostos nos 
cenários atuais. 
2.2. TOMADA DE DECISÃO EM GESTÃO DE PROJETOS 
Um projeto é definido como um conjunto único de processos, o qual se constitui de 
atividades coordenadas e controladas, com datas de início e fim estabelecidas, executadas 
visando o atingimento dos objetivos propostos pelo projeto (ISO, 2012). Pode ser visto 
também como um esforço temporário para criação de produtos, serviços ou, de uma forma 
geral, resultados exclusivos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008). Um projeto é 
constituído por um grupo de atividades temporárias que visa produzir um produto, serviço ou 
resultado único executado por pessoas, tem recursos limitados e deve ser planejado, 
executado e controlado (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2014).  
Os projetos são considerados um meio para o atingimento do plano estratégico 
organizacional, quando estiverem alinhados com ele. Eles podem ser iniciados em decorrência 
de demandas do mercado, oportunidades ou necessidades estratégicas de negócios, 
solicitações de clientes, avanços tecnológicos ou requisitos legais (PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE, 2008). 
Um trabalho que é único e tempporário requer diferentes disciplinas de gestão. Devido às 
diferentes características dos projetos, eles apresetam deafios aos gestores, como (VERZUH, 
2012): diferentes necessidades de pessoal; necessidade de estimativas acuradas de custos e 
programação; falta de clareza sobre quem detém a autoridade e; controle de custos. O sucesso 
de um projeto é definido então por alguns fatores, como a entrega do produto/serviço no prazo 
estabelecido, cumprimento do orçamento previsto e atendimento das expectativas do 
consumidor, em termos de qualdade. 
Nesse sentido, o gerenciamento de projetos é visto como a aplicação de conhecimento, 
métodos, ferramentas, técnicas e competências no âmbito de um projeto, integrando as fases 
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do ciclo de vida do projeto e sendo realizado por meio dos processos (ISO, 2012 e PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE, 2014). É também considerado como a aplicação, nas 
atividades de projeto, de conhecimentos, ferramentas, habilidades e técnicas, visando ao 
atendimento de seus requisitos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008). A gestão 
de projetos é considerada uma competência estratégica para as organizações, permitindo a 
elas vincular resultados de projeto a objetivos de negócio, possibilitando maior 
competitividade no mercado em que atuam (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 
2014). De acordo com Heldman (2011), o gerencimento de projetos significa aplicar 
habilides, conhecimento e técnicas e ferramentas estabelecidas de de gerenciamento de 
projetos para produzir os melhores resultados possíveis. É observado ainda que a utilização de 
boas t´pecnicas de gestão de projetos permitem que haja controle e aplicação dos recursos, 
garantindo que a equipe está sendo guiada para o destino correto. O estabelecimento de um 
bom processo de gerencimento leva a: melhoria da performance do projeto; redução do tempo 
do projeto; redução dos riscos; aumento da qualidade; melhoria da comunicação; 
estabelecimento de uma metodologia padronizada; garantia de consistência nos relatórios e; 
melhoria da acurácia nos relatórios. 
O gerenciamento de projetos pode envolver mais do que um único projeto, podendo o 
projeto ser parte de um programa, portfólio ou escritório e projetos. Logo, o gerenciamento de 
projetos é uma coleção de processos que inclui iniciar um projeto, planejá-lo, colocaro 
planjamento em ação e mensurar o progresso e a performance. Isso envolve identificar os 
requisito do projeto, establecer seus objetivos, balancear as restrições, e considerar as 
necessidades e expectativas dos stakeholders (HELDMAN e MANGANO, 2009).  
Nesse sentido, os gerentes de projeto são aqueles responsáveis por garantir o cumprimento 
dos objetivos de projeto, por gerenciar os processos do projeto e apicar as ferramentas e 
técnicas necessárias para dar andamento às atividades do projeto (HELDMAN e 
MANGANO, 2009). 
A definição de expectativas realistas, a definição de um consenso entre os stakeholders e a 
entrega do produto geralmente requerem uma grande quantidade de técnicas. Essas técnicas 
podem ser agrupadas nas três funções do gerencimento de projetos, como visto na Figura 1. 
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Figura 1. Funções do gerencimanto de projetos  
Fonte: Adaptado de Verzuh, 2012. 
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 A maioria dos projetos são divididos em fases e todos os projetos apresentam estrutura de 
ciclo de vida similar. As fases do projeto geralmente consistem de segmentos de trabalhoque 
facilitam o gerenciamento , o planjemento e  o controle das atividades. A quantidade de fases 
de um projeto depende de seu nível de complexidade e do tipo de indústria. As fases de um 
projeto, são sequenciais e às vezes se sobrepõem. A maioria dos projetos é constituída das 
seguintes fases: início do projeto; planejmento e organização das atividades de projeto; 
execução das atividades; e emcerramento do projeto (HELDMAN e MANGANO, 2009). 
A definição do projeto envolve basicamente a determinação de propósitos, objetivos e 
restrições do projeto, bem como dos controles a serem efetuados. São especificados os papeis 
de cada stakeholder e a hierarquia de autoridades (VERZUH, 2012). 
Nesse contexto, existem cinco grupos processos de gerencimento de projetos – Figura 2 -, 
quais sejam, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. 
Todos esses grupos têm processos específicos que em cnjunto formam o grupo (HELDMAN 
e MANGANO, 2009; PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008). 
 
Iniciação
Planejamento
Execução
Monitoramento 
e Controle
Encerramento
 
Figura 2. Grupos de processos e gerenciamento de projetos. 
Fonte: Adaptado de Heldman e Mangano, 2009. 
 
Uma descrição dos grupos de progessos de gerenciamento de projetos segue abaixo: 
• Iniciação: ocorre no início do projeto e no início de cada fase no caso de grandes 
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projetos. Outorga a autorização para o comprometimento de recursos para a 
execução do projeto ou fase e para o início do trabalho do gerente de projetos. 
Nesse grupo, também são identificados os stakeholders do projeto (HELDMAN e 
MANGANO, 2009; HELDMAN, 2013). 
• Planejmento: ocorre a formulação e a revisão dos objeivos e metas de projeto, é 
criado o plano de gerencimento do projeto, são definidos caminhos alternativos 
para se chegar ao produto/serviço final e os requerimentos são mais bem 
explicitados (HELDMAN e MANGANO, 2009; HELDMAN, 2013). É também 
determinado quanto trabalho deve ser executado, quem o fará, quando será 
conncluído e qual o seu custo. São identificadas também asáreas de maior 
incerteza, sendo criadas iniciativas para gerenciá-las (VERZUH, 2012) 
• Execução: nesse grupo, o plano de gerenciamento do projeto é colocado em 
prática. O gerente deve então coordenar e direcionar os recursos do projeto para o 
cumprimento dos objetivos do projeto. Geralmente é nesse processo que as 
mudanças aprovadas são implantadas. Os custos desse grupo de processos tende a 
ser mais elevado, devido aos maiores gastos tempo e recursos (HELDMAN e 
MANGANO, 2009; HELDMAN, 2013). 
• Monitoramento e controle: ocorre o monitoramento todos os processos nos demais 
grupos de processos, visando garantir a performance definida dos objetivos. O 
controle do projeto diz respeito às atividades que mantém o projeto no rumo dos 
seus objetivos. São então mensurados o progresso do projeto, mantém-se um 
controle da comunicação, e são defionidas ações corretivas (VERZUH, 2012). 
• Encerramento: ocorre o encerramento dormal e ordenado das atividades de uma 
fase do projeto ou do próprio projeto. Uma vez que os objetivos do projeto foram 
atingidos, as informações do projetos são reunidas e armazenadas para referências 
futuras. Também ocorrem o aceite e a aprovação formais dos stakeholders 
(HELDMAN e MANGANO, 2009). 
Nesse sentido, os executivos das empresas têm identificado que a aderência à gestão de 
projetos reduz riscos e custos e melhora as taxas de sucesso organizacionais. A implantação 
do gerenciamento de projetos pela organização auxilia na criação de uma cadeia estratégica de 
valor, proporcionando uma vantagem a elas em relação a seus competidores (PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE, 2010). As empresas que reconhecem a gestao de projetos 
como um item estratégico, estão focando em três fatores (VERZUH, 2003): um rigoroso 
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processo de gerenciamento de portfólio para escolher corretamente os projetos que serão 
executados e revisar os que já estão em andamento;métodos de gestao de projetos 
consistentes, sendo usadas ferramentas confiáveis para planejamento e gestão e; escritório dde 
gerencimento de projetos, responsável por anter e melhorar o processo de gerenciamento de 
portfólios e os métodos de gerencimento de projetos. 
Todos esses fatores revelam a importância de uma boa implantação da gestão de projetos 
dentro das empresas, contribuindo para a sobrevivência delas nos ambientes competitivos 
atuais nos quais atuam, sobretudo se forem de alto risco. Logo, o gerente de projetos deve 
compreender o processo decisório de definição do problema e de critérios, da geração de 
soluções para o problema e de ideias de ação, do planejamento da ação e do planejamento da 
avaliação da ação, de seus resultados e do processo decisório como um todo. Dessa forma, 
nota-se que o gerente de projetos deve ter habilidades no que diz respeito à tomada de decisão 
(KERZNER, 2003 e PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2008). 
Nesse contexto, a tomada de decisão em gestão de projetos é uma área que cresce 
continuamente, sendo que as empresas que investirem nela podem atingir vantagens 
competitivas frente a concorrência, desenvolvendo habilidades e competências que se 
destacam no mercado (VERZUH, 2010 e NORO, 2012). A partir da tomada de decisão na 
gestão de projetos, o gerente pode coordenar e integrar atividades de diversas linhas 
funcionais, reduzindo os erros e aumento a chance de sucesso do projeto em questão 
(KERZNER, 2006). 
Existem três características básicas para a tomada de decisão em gestão de projetos, quais 
sejam certeza, risco e incerteza. A tomada de decisão baseada na certeza tem como premissa 
que todas as informações necessárias para a decisão correta estão disponíveis ao gerente. 
Neste caso, o gerente conhece com certeza absoluta os resultados esperados de cada decisão, 
devendo definir ações, ou estratégias, para cada possível estado da natureza. No caso da 
tomada de decisão com risco, não há uma estratégia dominante para todos os estados da 
natureza possíveis, logo, deve ser atribuída uma probabilidade de ocorrência de cada um 
deles. A diferença básica identificada entre risco e incerteza é que nesta não há probabilidades 
significativas. Logo, na tomada de decisão com risco, a incerteza caracteriza a não existência 
de uma estratégia que domina as demais (KERZNER, 2003). 
No âmbito da gestão de projetos, a tomada de decisão se mostra então como uma tarefa 
complexa. Isso ocorre devido a algumas características tais quais: o fato de um projeto ser 
uma organização temporária rodeada por incertezas; o fato de um projeto ser intrinsecamente 
único e sujeito ao ambiente no qual se insere; o fato de o gerente de projetos ter que lidar, 
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analisar e coordenar uma grande quantidade de informações e pessoas, dentre outros 
(MARQUES et al., 2010).  
Quando o nível de complexidade é elevado, as possibilidades e inter-relações se tornam 
muito imprecisas, e o processo de tomada de decisão necessita ser assistido por ferramentas 
adequadas. Logo, gerentes de projetos complexos devem adotar um modelo para auxiliar na 
tomada de decisão, baseando-se em avaliações de performance relevantes (MARQUES et al., 
2010). 
Dentre as situações problema complexas que podem exigir tomada de decisão no âmbito 
da gestão de projetos, identificam-se seleção de projetos, alocação de orçamento, alocação de 
recursos, classificação e priorização de atividades, dentre outros. Além disso, situações 
clássicas também podem ser encontradas, como trade-offs entre tempo e custos ou entre 
tempo, custos e qualidade. De uma forma geral, as decisões devem ser tomadas para prevenir 
riscos prováveis, ou para ignorá-los, o que auxilia na redução de custos, eliminação de atrasos 
e aumento da qualidade do projeto e dos produtos gerados por ele (GOFF, 2011). 
Dessa forma, devido à complexidade da tomada de decisão em gestão de projetos, os 
métodos e ferramentas MCDA são apropriados para auxiliar o processo decisório. A 
utilização de dado método em detrimento dos demais depende da situação problema estudada 
e do contexto no qual se insere. 
De uma forma geral, nota-se que a tomada de decisão correta é de grande utilidade e valia 
na gestão de projetos, devido às características e complexidade destes. Geralmente, o gestor 
de projetos se encontra em situações de prazo e custos limitados, grande quantidade de 
recursos e atividades a serem geridas e, dependendo do projeto, são enfrentados altos riscos. 
Logo, faz-se necessária a utilização de ferramentas adequadas para a obtenção da solução 
mais satisfatória para os problemas colocados ao gestor, de acordo com o ambiente e 
circunstâncias no qual o projeto se insere. 
2.3. MODELAGEM DO PROBLEMA 
De acordo com a perspectiva da pesquisa operacional clássica, um problema de tomada de 
decisão pode ser modelado por uma função objetivo (f), que deve ser otimizada. A premissa é 
a do “homo economicus”, ou seja, o tomador de decisão sempre prefere a solução que seja 
capaz de maximizar seu bem-estar. Além disso, esse tipo de paradigma supõe que o tomador 
de decisão está apto a articular suas preferências de acordo com relações de preferência estrita 
e indiferença. Este último fato resulta em uma total pré-ordem das alternativas em estudo, ou 
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seja, a situação problema é considerada em um contexto fora de qualquer percepção subjetiva 
(GUITOUNI et al., 1998). 
Nesse contexto, pode-se identificar o que é preferência estrita, indiferença e pré-ordem. 
Diz-se que existe uma preferência estrita (P) de uma alternativa sobre outra quando aquela 
apresenta uma vantagem significativa sobre esta, de acordo com um dado critério. A 
indiferença (I) entre duas alternativas ocorre quando não há uma vantagem significativa de 
uma sobre a outra, de acordo com determinado critério. Como resultado das preferências do 
tomador de decisão é possível estabelecer uma pré-ordem das alternativas, expressando suas 
preferências holísticas (DIAS et al., 2008; FIGUEIRA et al., 2009). 
Em contrapartida a essa concepção, a decisão baseada em análise multicritério (MCDA) 
apresenta a ideia da solução mais satisfatória para o problema colocado, em substituição à 
solução ótima. Isso se deve ao fato da existência de inúmeros aspectos conflitantes 
coexistentes no processo decisório. Além disso, o tomador de decisão não é considerado 
sempre consistente e racional na articulação de suas preferências. Nesse sentido, observa-se 
que outros fatores afetam o processo de tomada de decisão, sendo que o tomador de decisão 
atua em um contexto que o influencia e é influenciado por ele, como pode ser visto na Figura 
3 (GUITOUNI et al., 1998). 
 
 
 
Figura 3. Fatores inerentes ao processo decisório. 
Fonte: Adaptado de Guitouni et al., 1998. 
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 Considerando-se que a tomada de decisão é o produto da interação de diversos agentes 
influenciados por um contexto no qual se inserem, a concepção de tomada de decisão racional 
pode ser descartada. A partir desse ponto, a decisão pode ser considerada uma combinação de 
aspectos racionais, irracionais e não-racionais (GUITOUNI et al., 1998). 
Uma decisão é considerada racional quando são avaliadas todas as alternativas e é 
selecionada aquela que maximiza o bem-estar do tomador de decisão. Entretanto, o tomador 
de decisão geralmente não tem nem tempo nem habilidades para analisar todas as alternativas. 
As decisões não-racionais são aquelas que consideram a experiência e o conhecimento do 
tomador de decisão e as irracionais se baseiam somente nas aspirações e aversões pessoais do 
tomador de decisão (GUITOUNI et al., 1998). 
De uma forma geral, todas essas características indicam a melhor adequação da 
metodologia MCDA para a obtenção da melhor decisão para determinado problema complexo 
que envolve múltiplos critérios (KOU et al., 2010).  
2.4. ANÁLISE DE DECISÃO MULTICRITÉRIO (Multi Criteria Decision Analysis - 
MCDA) 
MCDA são abordagens que visam considerar múltiplos critérios para auxiliar indivíduos 
ou grupos na avaliação de decisões importantes, sendo selecionada a melhor alternativa 
(solução) dentre as opções disponíveis. As decisões são consideradas importantes quando o 
nível de conflito entre os critérios, ou entre os tomadores de decisão, assume proporções em 
que a tomada de decisão instintiva passa a não ser satisfatória (BELTON et al., 2003; ).  
Como dito anteriormente, a decisão baseada em análises multicritério não apresenta uma 
solução ótima, sendo a metodologia MCDA considerada um auxílio para a tomada de decisão, 
não um substituto para o tomador de decisão. A MCDA é então um processo que visa integrar 
medidas objetivas e julgamentos de valor bem como explicitar e gerenciar a subjetividade da 
situação problema. Pode-se identificar algumas características gerais da metodologia MCDA 
(BELTON et al., 2003): 
• A metodologia MCDA considera, explicitamente, múltiplos e conflitantes critérios 
no processo de auxílio à tomada de decisão; 
• A metodologia MCDA auxilia na estruturação do problema; 
• O principal objetivo colocado é auxiliar o tomador de decisão a entender a situação 
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problema, os valores e julgamentos dele próprio e dos demais stakeholders, bem 
como organizar, agregar e apresentar as informações necessárias adequadamente, 
permitindo a identificação de um curso de ação preferencial; 
• A análise complementa e desafia a intuição do tomador de decisão; 
• São obtidas decisões mais ponderadas, justificáveis e explicáveis; 
• As abordagens MCDA mais eficientes são conceitualmente simples e transparentes 
e; 
• Habilidades consideradas não triviais são necessárias para fazer um uso efetivo das 
ferramentas em um ambiente potencialmente complexo. 
O processo da MCDA pode ser visualizado dentro de um processo maior de estruturação e 
resolução da situação problema, como visualizado na Figura 4. Podem ser identificadas as 
principais fases do processo, que abrangem a identificação do problema, a estruturação dele, a 
construção do modelo a ser utilizado, a utilização do modelo para informar e desafiar o 
pensamento do tomador de decisão e a definição de um plano de ação. Esse plano de ação 
pode ser a implantação de uma alternativa escolhida, o estabelecimento de um procedimento 
para monitoramento de performance, dentre outros (BELTON et al., 2003). 
Nesse contexto, os estágios básicos para a aplicação de um método de análise multicritério 
seguem certo padrão. Como primeiro estágio, é estabelecido o contexto de decisão. Nessa 
fase, são definidos os objetivos da MCDA e são identificados os tomadores de decisão e 
outros stakeholders. Este item é crucial para formular os próximos estágios, auxiliando na 
definição de tarefas e na determinação de quanto as alternativas geram valor atingindo os 
objetivos propostos. Além disso, os stakeholders representam todas as perspectivas relevantes 
no contexto da análise, logo, suas considerações devem ser abordadas no âmbito da MCDA. 
Além disso, no âmbito do estabelecimento do contexto de decisão, deve ser modelado o 
sistema social e técnico para condução da MCDA. A parte do sistema social diz respeito ao 
stakeholders, ou seja, deve ser identificado quando e como eles contribuem para a MCDA. O 
aspecto técnico diz respeito à identificação de qual abordagem MCDA deve ser utilizada e 
como ela será implantada. Os dois sistemas devem ser modelados em conjunto para garantir o 
atingimento dos objetivos da MCDA. A última etapa dentro do primeiro estágio é a 
consideração do contexto avaliado, devendo ser identificada a situação atual do problema, 
podendo ser estabelecida a discrepância entre o estado atual e o futuro, que é onde se deseja 
chegar. Esses itens facilitam o entendimento do papel da MCDA.  
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Figura 4. O processo da MCDA 
Fonte: Adaptado de Belton et al. (2003).  
 
No segundo estágio, devem ser identificadas as alternativas a serem avaliadas. Estas 
podem já ser pré-definidas ou podem necessitar ser desenvolvidas ainda. Em todo caso, elas 
são oriundas do pensamento humano, logo, estão sujeitas a influências. Nesse sentido, os 
agentes que conduzem a MCDA devem estar abertos à possibilidade de modificar ou 
adicionar alternativas no decorrer das análises. 
Como terceiro estágio, são identificados os objetivos e critérios da situação problema. 
Inicialmente, são identificados os critérios para avaliar as consequências de cada opção; nesse 
sentido, a avaliação das alternativas remete diretamente às consequências delas, logo, estas 
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devem ser avaliadas segundo critérios a serem definidos. Esses critérios expressam as diversas 
formas que as alternativas criam valor e a identificação deles deve considerar as razões 
fundamentais para a existência da organização, bem como os valores centrais que a empresa 
se presta a seguir. Em seguida, os critérios devem ser organizados, sendo agrupados em 
objetivos de alto nível ou de baixo nível, em uma hierarquia. Essa forma de organização de 
critérios facilita a valoração das alternativas de acordo com cada critério e também auxilia no 
entendimento e avaliação dos resultados quando se considera o nível dos objetivos. A 
organização de critérios e objetivos de uma forma hierárquica revela os conflitos entre os 
objetivos, o que leva a uma melhor definição deles. 
O estágio seguinte diz respeito à atribuição de valores para estimar a performance 
esperada de cada alternativa em relação aos critérios. Nesse sentido, são estimados os valores 
associados com as consequências de cada alternativa para cada critério. Inicialmente são 
descritas as consequências de cada alternativa; para situações simples, pode ser realizada uma 
descrição qualitativa para cada alternativa, considerando-se cada critério. No caso de 
problemas complexos, como em gestão de projetos, podem ser construídas tabelas de 
consequências para cada alternativa, sendo identificadas medidas de performance para cada 
alternativa em relação a cada critério. Posteriormente são atribuídos valores a cada alternativa 
em relação aos critérios, sendo definidas escalas de preferência para as consequências, e 
sendo atribuídos pesos às escalas de acordo com sua importância relativa. A partir desses 
parâmetros, são calculadas médias ponderadas nas escalas de preferência. O último passo é 
conferir a consistência da valoração em cada critério.  
Após a execução dos passos anteriores, deve ser atribuído um peso para cada critério, 
refletindo a importância relativa dele na solução do problema. No próximo estágio são 
combinados pesos e valoração para cada alternativa para a obtenção de um valor geral. Nesse 
sentido, são calculados o valor ponderado em cada nível da hierarquia e o valor ponderado 
geral. 
Nos dois últimos estágios são avaliados os resultados e é realizada uma análise de 
sensibilidade. No caso, avalia-se se outras preferências ou pesos afetam o ordenamento geral  
das alternativas, sendo identificadas as vantagens e desvantagens das opções selecionadas e 
sendo comparados pares de alternativas. Posteriormente, se necessário, são criadas novas 
alternativas possíveis que possam ser melhores que as identificadas inicialmente. Esses passos 
são repetidos até que um modelo preciso seja obtido. 
Nesse contexto, existem quatro tipos de problemáticas na MCDA, a saber, escolha, 
ordenação, classificação e descrição, como pode ser visualizado na Figura 5. Na problemática 
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de escolha, a melhor alternativa é selecionada dentre um conjunto de soluções disponíveis 
(A). No que diz respeito à classificação, as alternativas são ordenadas em grupos – classes - 
homogêneos pré-definidos, que são impostos de forma preferencial. Na ordenação, as 
alternativas são ranqueadas da melhor até a pior, de acordo com os critérios pré-estabelecidos 
e preferências. A problemática da descrição envolve o apoio à tomada de decisão utilizando-
se a descrição de alternativas quanto a características que representam suas principais 
diferenças, bem como a descrição das consequências da escolha de cada alternativa (ROY, 
1985). 
 
Figura 5. Problemáticas encontradas na MCDA. 
Fonte: Adaptado de Chen, 2006. 
 
Como discutido anteriormente, estas problemáticas podem estar associadas a diferentes 
métodos e ferramentas MCDA para auxiliar o tomador de decisão a obter a melhor solução 
para a situação problema. Observa-se que o método MCDA mais adequado é escolhido de 
acordo com a problemática a ser analisada, mesmo em um campo de estudos específico, como 
a gestão de projetos. 
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As técnicas de tomada de decisão com múltiplos critérios podem ranquear as alternativas 
completamente ou parcialmente. O fator chave de cada técnica é lidar com uma grande 
quantidade de informações complexas de uma forma consistente (PAPADOPOULOS et al., 
2011). Existem diversas ferramentas e métodos para auxiliar o tomador de decisão a obter a 
melhor solução para a situação problema. Elas diferem entre si basicamente pela forma pela 
qual os dados, informações e alternativas disponíveis são combinados para chegar-se à melhor 
decisão. As categorias de métodos para lidar com múltiplos critérios podem ser definidas 
diferentemente de acordo com cada autor. Segundo Fulop (2005), existem os grupos de 
métodos com base monetária, métodos elementares, métodos baseados na Teoria de Utilidad 
Multi-Atributo (Multi-Attribute Utility Theory – MAUT) e os métodos de sobreclassificação, 
conforme se segue: 
• Análise custo benefício: utilizada no mundo todo, essa técnica avalia os custos e 
os benefícios das alternativas em uma base monetária. Apesar da dificuldade da 
estimativa de valores monetários para alguns itens subjetivos, como impactos 
sociais e no meio ambiente, a análise custo benefício apresenta vantagens quando 
aplicada em políticas públicas. 
• Métodos elementares: são métodos simplificados sem necessidade de auxílio 
computacional. São geralmente maias usados quando há só um tomador de 
decisão, poucas alternativas e critérios, ou seja, um cenário que raramente é visto 
no ambiente de tomada de decisão. Alguns dos métodos elementares mais 
utilizados são descritos abaixo: 
o Análise dos prós e contras: método de comparação qualitativa, onde os 
prós e os contras de cada alternativa são identificados. Os pontos positivos 
e negativos das alternativas são comparados, sendo escolhida a alternativas 
om prós mais fortes e contras mais fracos. 
o Métodos maxmin e maxmax: o método maxmin tenta evitar a pior 
performance possível, maximizando os critérios de menor performance. 
Neste caso, a alternativa a ser selecionada é aquela onde o score do seu 
pior critério é o mais alto. Já o método maxmin só é aplicado quando todos 
os critérios são comparáveis, podendo ser mensurados em uma mesma 
escala, o que é considerado uma limitação. 
o Métodos conjuntivos e disjuntivos: esses métodos requerem performance 
satisfatória em cada critério. O método conjuntivo exige que as 
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alternativas tenham uma performance mínima para todos os critérios. Já o 
método disjuntivo tem como premissa que as alternativas devem exceder a 
performance mínima em pelo menos um critério. 
o Método lexicográfico: deve-se ranquear os critérios de acordo com sua 
ordem de importância. A alternativa escolhida é aquela que apresenta a 
melhor performance no critério mais importante.  
• Métodos baseados no MAUT: o MAUT agrega diferentes critérios em uma função 
utilidade que deve ser maximizada. Essa função é aplicada para transformar os 
valores das performances das alternativas, considerando-se critérios objetivos ou 
subjetivos, para uma escala comum e adimensional. Observa-se também que, de 
acordo com a função utilidade, as performances preferenciais obtêm um maior 
valor de utilidade. Além disso, nessa teoria existe uma compensação completa 
entre os critérios analisados. Alguns dos métodos MAUT mais implantados 
seguem abaixo: 
o  SMART: é o método MAUT mais simples. O posicionamento de cada 
alternativa no ranking é dado pela média aritmética ponderada dos valores 
de utilidade associados a ela. 
o Média generalizada: é um método para agregação de conjuntos de 
números, considerando cada critério e seu respectivo peso. De uma forma 
geral, é um método que agrega médias aritmética, geométrica e harmônica. 
o Método AHP: é um dos métodos de tomada de decisão multicritério mais 
utilizados. Nesse método, afirmações subjetivas de relativa importância 
são convertidas em um conjunto de pesos, sendo utilizadas comparações 
aos pares entre os critérios e entre as alternativas, em relação a cada 
atributo considerado (SAATY, 1980).  
• Métodos de sobreclassificação: utiliza métodos para inicialmente estabelecer uma 
relação de sobreclassificação que representa as preferências do tomador de 
decisão, dadas as informações disponíveis. Em seguida, é explorada a relação de 
sobreclassificação para auxiliar o decisor a encontrar a solução para seu problema.  
De uma forma geral, uma relação de sobreclassificação é uma relação binária que permite 
ao tomador de decisão identificar o nível de sobreclassificação de uma alternativa ai sobre 
uma alternativa ak. Esse nível se eleva se existirem argumentos para confirmar que ai 
apresenta, no mínimo, o mesmo grau de preferência que ak, sem evidências contra essa 
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proposição. Logo, as alternativas são comparadas aos pares de acordo com cada critério e são 
sobreclassificadas progressivamente. As comparações aos pares que foram efetuadas são 
então combinadas, ranqueando as alternativas parcial ou completamente (ROY, 1985). Os 
tipos de dados requeridos por esses métodos são similares aos dos métodos MAUT. As duas 
famílias de métodos de sobreclassificação mais importantes são a ELECTRE e o 
PROMETHEE: 
o Métodos ELECTRE: esse método é baseado em índices de concordância e 
discordância. De acordo com cada tipo de método dentro da família 
ELECTRE, são obtidos diferentes resultados, por exemplo, no ELECTRE 
I, um ranking parcial é construído e é escolhido um conjunto de 
alternativas promissoras; no ELECTRE II, as alternativas são ranqueadas; 
no ELECTRE III um grau de sobreclassificação é estabelecido, 
representando uma sobreclassificação entre duas alternativas, tornando 
esse método mais sofisticado; dentre outros. 
o Métodos PROMETHEE: no PROMETHEE, a função de preferência se 
associa a cada critério, sendo que um score maior para dada alternativa 
significa uma melhor performance. Os pesos dos critérios são 
determinados por um outro método considerado apropriado, ou seja, esta 
parte não está inclusa no PROMETHEE. Os resultados de cada método 
PROMETHEE diferem entre si, por exemplo, no PROMETHEE I, é 
construído um ranking parcial das alternativas, sendo alguns pares de 
alternativas comparáveis e outros não; no PROMETHEE V, há uma 
otimização sob restrições; dentre outros. 
Diferentemente da forma como foi descrito acima, Greco (2006), Mota et al. (2007, 2009) 
e Polatidis et al. (2006) classificam os métodos de análise multicritério em três grandes 
grupos principais, como se segue, sendo esta a abordagem adotada neste trabalho: 
• Critério único de síntese: se baseiam em funções de valor ou utilidade. Abrange 
métodos onde ocorre a agregação de diferentes pontos de vista em uma única 
função de síntese que deve ser otimizada.  
Nesse sentido, o sistema de preferência do tomador de decisão é modelado e representado 
por uma função valor ou utilidade, que considera a avaliação de cada critério. São levados em 
consideração também os trade-offs que o tomador de decisão está disposto a adotar. Exemplos 
desses métodos são: MAUT, SMART, AHP e SAW; 
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• Abordagem de sobreclassificação: utiliza métodos para inicialmente estabelecer 
uma relação de sobreclassificação que representa as preferências do tomador de 
decisão, dadas as informações disponíveis. Em seguida, é explorada a relação de 
sobreclassificação para auxiliar o tomador de decisão a encontrar a solução para 
seu problema. Alguns desses métodos são: família ELECTRE, PROMETHEE I e 
II e Regime Method Analysis; 
• Abordagem de julgamento local interativo: usa métodos onde são alternados 
passos de cálculo e passos de diálogo, sendo utilizada uma abordagem de 
tentativas e erros. A partir da escolha do tomador de decisão quanto às questões 
apresentadas, o modelo reduz as alternativas e executa nova iteração. 
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3 METODOLOGIA 
Neste capítulo é feita uma descrição da metodologia básica utilizada para a realização do 
trabalho.  
Com vistas ao atingimento dos objetivos do presente trabalho, foi realizada uma revisão 
da literatura, via estudo de artigos, onde situações problemas de diversas áreas de gestão de 
projetos são solucionadas com a utilização de metodologias MCDA. Os artigos que se 
apresentam a seguir foram extraídos da base de dados científica Science Direct e da base 
IEEE Xplore. Foram selecionados artigos de periódicos e eventos internacionais, que 
apresentam alta relevância no estudo de gerenciamento de projetos, pesquisa operacional e 
desenvolvimento tecnológico. Os artigos foram selcionados sem restriçoes em realções ao 
período de publicação. As palavras-chaves utilizadas na pesquisa foram: project management, 
project, ELECTRE, PROMETHEE, AHP, MCDA, multicriteria decision analysis e 
performance. 
Nesse sentido, para cada estudo analisado, foram identificados o tipo de problema 
abordado, suas características e o método MCDA utilizado na resolução da situação 
problema. Adicionalmente, foram identificados e listados os fatores que levaram à escolha da 
aplicação de cada método MCDA em detrimento de outros métodos passíveis de utilização, 
permitindo a identificação de padrões que auxiliam na tomada de decisão quanto a problemas 
de gestão de projetos. 
Os fatores supracitados incluem, mas não se limitam a, complexidade do problema, 
precisão dos dados, objetividade ou não da situação problema, velocidade de resolução do 
problema, tipo de resultado que se deseja obter, dentre outros. 
Foram também identificados casos de situações problemas em que outras ferramentas 
precisaram ou foram utilizadas em conjunto com a metodologia MCDA, bem como a razão 
para a aplicação delas. 
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4 ARTIGOS ESTUDADOS 
No presente capítulo são apresentados os artigos estudados, bem como informações 
referentes aos problemas e métodos MCDA abordados em cada um deles.  
Para a realização do estudo proposto neste trabalho, foram selecionados 45 artigos que 
abordam a utilização de métodos MCDA para a solução de problemas no contexto do 
gerenciamento de projetos. Foram abordados temas como classificação de atividades de 
projeto, alocação de orçamento, avaliação de performance de projetos, seleção de projetos, 
programação de projetos e avaliação de riscos de projetos. 
As ferramentas MCDA que foram utilizadas nos artigos abrangem as três escolas de 
abordagens, quais sejam a americana – métodos baseados na função utilidade –, a francesa – 
métodos de subordinação e síntese – e programação matemática de múltiplos objetivos, com 
métodos iterativos (VINCKE, 1992). Logo, foram identificadas a utilização dos métodos 
ELECTRE, PROMETHEE, MAUT, MAVT, REMBRANDT, ANP/AHP, TOPSIS, 
programação objetiva, e suas variações, em combinação ou não com outras ferramentas. 
Ressalta-se que as descrições subsequentes dos artigos expressam as opiniões dos próprios 
autores, sendo independente de qualquer informação extra externa. 
4.1. CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 
ARTIGO 1: A MULTIPLE CRITERIA DECISION MODEL FOR ASSIGNING 
PRIORITIES TO ACTIVITIES IN PROJECT MANAGEMENT. 
O gerenciamento de projetos de construção se apresenta como uma difícil tarefa, devido à 
alta complexidade, incertezas e grande quantidade de atividades envolvidas, sendo estas as 
características consideradas relevantes para esse tipo de projeto. Nesse contexto, o 
planejamento de longo prazo dificilmente se mantém sem mudanças, sendo o modo como o 
gerente de projeto controla e monitora as atividades a questão básica. Faz-se então necessária 
a identificação das tarefas que merecem maior atenção e esforços do gerente, segundo 
critérios pré-estabelecidos (MOTA et al., 2009). 
Utiliza-se o MCDA para solucionar o problema de atribuição de tarefas em categorias de 
práticas gerenciais. A escolha do método MCDA a ser utilizado se baseia no contexto do 
problema, nos atores e em sua estrutura de relação de preferência. Nesse tipo de situação, 
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Mota et al. (2009) utilizaram um método de outranking para a construção do modelo a ser 
resolvido, o ELECTRE TRI. Os critérios utilizados para a escolha desse método foram: 
• Complexidade do problema; 
• Contexto de classificação; 
• Imprecisão dos dados; e 
• Possibilidade de incluir subjetividades na modelagem do problema. 
 
ARTIGO 2: A MULTICRITERIA DECISION MODEL FOR ASSIGNING PRIORITY 
CLASSES TO ACTIVITIES IN PROJECT MANAGEMENT. 
Problemas relacionados a projetos de construção são abordados em muitos estudos. O 
descumprimento da programação, bem como o não cumprimento do orçamento são exemplos 
de resultados negativos devido a incertezas e à dinamicidade do ambiente de construção. 
Nesse sentido, Mota e Almeida (2012) realizaram a implantação de um modelo MCDA para 
auxiliar o tomador de decisão na atribuição de prioridades a atividades em um projeto. 
Foi utilizado então o método ELECTRE TRI-C, devido aos seguintes fatores: 
• Complexidade do problema; 
• Existência de somente uma ação de referência característica, que é mais fácil de 
definir; 
• Facilidade de uso; 
• Natureza não compensatória do método; e 
• As alternativas podem ser avaliadas de acordo com uma quantidade de normas que 
definem as classes. 
4.2. ALOCAÇÃO DE ORÇAMENTO 
ARTIGO 3: MODEL CHOICE IN MULTICRITERIA DECISION AID. 
A questão de recursos hídricos é um fator agravante da situação sociopolítica do Meio 
Leste. Na Jordânia, a escassez de água se tornou um empecilho para o desenvolvimento do 
país. Nesse sentido, a utilização de métodos MCDA proporciona uma forma confiável para 
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ranquear alternativas de projetos hídricos na presença de diferentes objetivos conflitantes e 
restrições. 
O processo de ranqueamento ótimo de projetos hídricos na Jordânia e um problema 
complexo, com limitações orçamentárias. Para solucioná-lo, Al-Shemmeri et al. (1997) 
realizaram um estudo para a escolha do método MCDA mais adequado ao problema, sendo 
selecionado o método PROMETHEE, devido aos seguintes fatores: 
• Facilidade de uso; 
• Os valores de entrada apresentam relevante significado em termos das alternativas; 
• Estabilidade do método. 
 
 
ARTIGO 4: A FUZZY AHP APPLICATION IN GOVERNMENT-SPONSORED R&D 
PROJECT SELECTION. 
Tecnologia é vista como um dos principais fatores determinantes da competitividade de 
uma indústria. Nesse sentido, Taiwan laçou um programa de desenvolvimento de tecnologia 
patrocinado pelo governo, o qual requer a seleção de projetos de pesquisa e desenvolvimento 
para alocação do orçamento disponível. Devido ao montante de fundos disponibilizados pelo 
governo e à complexidade tecnológica dos projetos, o processo de escolha destes pode ser 
visto como uma decisão de múltiplos atributos, realizadas por membros da academia, da 
indústria e do governo. Devido à diversidade de conhecimentos inerentes aos tomadores de 
decisão, faz-se necessária a utilização de um mecanismo efetivo para mitigar conflitos 
cognitivos entre os decisores.  
Para a seleção de projetos de pesquisa e desenvolvimento, faz-se necessário relacionar os 
critérios de escolha com estratégias organizacionais, considerar benefícios qualitativos e 
riscos dos projetos, conciliar e integrar as necessidades dos diferentes stakeholders e 
considerar os processos de decisão de grupo em múltiplos estágios. Logo, Huang et al. (2008) 
realizaram um estudo de aplicação do método fuzzy AHP para a escolha de projetos de 
pesquisa e desenvolvimento em Taiwan. Esse método foi selecionado devido aos seguintes 
motivos: 
• Dificuldade de avaliação e quantificação dos critérios; 
• Incerteza inerente ao processo decisório, 
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• Números fuzzy se adequam melhor ao julgamento humano e a informações vagas 
e imprecisas; 
• A utilização de números fuzzy permite lidar com a ambiguidade do processo de 
avaliação de dados; 
• O método AHP permite a avaliação de alternativas multicritério envolvendo 
julgamentos subjetivos, decompondo o problema para formar uma estrutura de 
decisão hierárquica; e 
• O método fuzzy AHP permite uma descrição mais acurada do processo de tomada 
de decisão, solucionando as disparidades entre os profissionais que avaliam os 
projetos. 
 
 
ARTIGO 5: PROJECT PRIORITIZATION UNDER POLICY RESTRICTIONS. A 
COMBINATION OF MCDA WITH 0-1 PROGRAMMING. 
A seleção de empresas ou projetos que concorrem por suporte financeiro, considerando-se 
um orçamento disponível restrito, é um típico problema de classificação. Neste caso, o 
tomador de decisão deve selecionar as melhores alternativas levando em consideração a 
eficiência dos projetos ou empresas. O problema se torna mais complexo quando existem 
limitações adicionais, impondo uma consideração combinatória das alternativas; neste caso, 
outras ferramentas devem ser utilizadas juntamente com o MCDA para gerar a melhor 
solução para a situação estudada (MAVROTAS et al., 2006). 
O problema a ser resolvido é selecionar de forma consistente e objetiva os projetos 
disponíveis que respeitam o limite orçamentário e as restrições impostas pelo problema, bem 
como a classificação das alternativas obtida pela aplicação do método MCDA. 
No contexto dessa problemática de alocação orçamentária, Mavrotas et al. (2006) 
aplicaram inicialmente o método PROMETHEE II, para classificar os projetos. Numa 
segunda etapa, foi realizada a seleção dos melhores projetos considerando-se o limite de 
orçamento e as demais restrições impostas pelo problema. O modelo construído é resolvido 
parametricamente, utilizando um modelo de programação inteira 0-1. 
A opção pelo método de resolução paramétrica se deve ao fato de ele apresentar vantagens 
sobre outras alternativas, a saber: 
34 
 
O modelo permite que os projetos sejam selecionados respeitando completamente a 
classificação resultante da aplicação do método MCDA 
O modelo permite resolução mais rápida do problema, devido à menor quantidade de 
variáveis 
No que diz respeito à aplicação dos métodos MCDA, não é especificada a razão da 
utilização do PROMETHEE II, podendo ser utilizado outro método para a obtenção dos 
escores da análise multicritério, seja da família ELECTRE, AHP, dentre outros. 
 
ARTIGO 6: AN MCDA APPROACH FOR THE SELECTION OF BIKE PROJECTS 
BASED ON STRUCTURING AND APPRAISING ACTIVITIES. 
A seleção de projetos quando há limitação orçamentária é uma tarefa complexa. Quando 
esses projetos apresentam são de tipos e características completamente diferenciadas, a 
avaliação e escolha da melhor alternativa é ainda mais difícil. Dessa forma, devem ser 
selecionados os projetos que contribuam o máximo para o alcance dos objetivos gerais. Nesse 
âmbito, o problema colocado por Barfod (2011) é a seleção de projetos para o incentivo do 
tráfego de bicicletas na Dinamarca. Esses projetos, que foram submetidos ao governo do país, 
foram de diversos tipos, desde simples propostas a complexos projetos. A tarefa então é 
propor e aplicar princípios e métodos para lidar com a grande quantidade de propostas a 
serem analisadas de uma forma ótima. 
Geralmente, é utilizado no governo dinamarquês o conceito de que a avaliação de projetos 
de transporte deve ser baseada no contexto sócio-econômico, sendo definido se eles são 
economicamente viáveis ou não. Devido à pouca base teórica adquirida pelo governo quanto a 
projetos de bicicletas e às limitações de tempo, orçamento etc., optou-se pela utilização de um 
método MCDA no lugar da avaliação sócio-econômica geralmente utilizada. 
O método utilizado foi o REMBRANDT, uma versão multiplicativa do método AHP. A 
técnica utilizada faz uso da comparação aos pares entre os projetos, para determinar os 
impactos subjetivos em relação a cada critério, e entre os critérios, para definir sua 
importância relativa. Como resultado, foi possível a seleção dos projetos mais adequados, de 
acordo com os critérios estabelecidos. 
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Observa-se que outros métodos MCDA poderiam ser utilizados, como o AHP ou mesmo 
algum de outranking. Entretanto, o REMBRANDT foi escolhido por ser considerado mais 
vantajoso, devido aos seguintes fatores: 
• Simplicidade e transparência das comparações aos pares, que são fáceis de 
explicar e utilizar, fato que é de suma importância para o tomador de decisão e 
para os stakeholders do problema proposto; e 
• Melhorias teóricas em relação ao AHP. 
 
ARTIGO 7: TWO-PHASE MODEL FOR MULTI-CRITERIA PROJECT RANKING: 
SERBIAN RAILWAYS CASE STUDY.  
A priorização de projetos de diferentes tipos, a partir de uma grande quantidade, e com 
limitação de recursos financeiros é uma tarefa complexa. O problema colocado por Mandic et 
al. (2014) é a priorização de projetos ferroviários para a empresa Serbian Railways, 
compreendendo projetos de das áreas de infraestrutura ferroviária, transporte, transporte 
multimodal, controle, recursos humanos, racionalização do consumo de energia e ecologia, 
que foram segregados em 11 clusters. 
O estudo foi realizado em duas etapas. Na primeira, foi utilizado um método “soft”, 
TOPSIS, que aceita todos os participantes; na segunda, onde os projetos são comparados e 
avaliados por clusters, foi utilizado o método AHP. 
O TOPSIS foi escolhido devido aos seguintes fatores: 
• Apresenta bons resultados quando exposto a situações conflituosas que surgem na 
tomada de decisão para o sistema; 
• Obtenção de resultados mais realistas; 
• A significância de cada critério é resguardada pelos pesos correspondentes; e 
• Permite a generalização dos valores dos critérios, o que possibilita utilização de 
uma só escala para compará-los.  
O AHP foi selecionado em decorrência dos fatores abaixo: 
• Fácil implementação; 
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• Inter-relações entre fatores de influência são facilmente identificadas; 
• É possível determinar os efeitos dos fatores de influência sob condições reais; e 
• É possível identificar a predominância de um dos fatores sobre os demais.  
 
 
ARTIGO 8: A COMPREHENSIVE 1-0 GOAL PROGRAMMING MODEL FOR PROJECT 
SELECTION. 
A seleção de projetos de sistema de informação é considerada uma atividade crítica de 
negócio, sobretudo quando esses projetos são promissores. O processo ótimo de seleção 
envolve uma decisão estratégica significante de alocação de recursos, que pode engajar a 
organização com comprometimentos a longo termo. Dessa forma, Badri et al. (2001) 
desenvolveram um modelo que abrange diferentes aspectos da seleção de projetos de sistemas 
de informação, sendo considerado pelos autores como de simples entendimento e utilização. 
Dentre os objetivos considerados no modelo proposto, incluem-se aqueles relacionados a 
benefícios, hardware, software e outros custos, fatores de risco, preferências dos tomadores de 
decisão e usuários por determinados projetos, tempo de conclusão, restrições de tempo de 
treinamento, custo de mão-de-obra necessária, projetos mutualmente excludentes, restrições 
de contingência e mandatórias. 
Nesse âmbito, o modelo de Badri et al. (2001) se propõe a auxiliar na seleção de um 
conjunto de projetos de sistemas de informação sujeitos, basicamente, a restrições 
orçamentárias. Para tanto, foi elaborada uma função objetivo, via programação objetiva 0-1, a 
ser solucionada utilizando-se o software LINDO. Esse método foi escolhido devido aos 
seguintes fatores: 
• Criticidade do problema; 
• Existência de alternativas promissoras e; 
• Necessidade de abranger diversos objetivos. 
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ARTIGO 9: AN AHP-BASED EVALUATION PROCEDURE FOR INNOVATIVE 
EDUCATIONAL PROJECTS - A FACE-TO-FACE VS. COMPUTER-MEDIATED CASE 
STUDY. 
A alocação de orçamento para projetos concorrentes é uma tarefa complexa, sobretudo 
quando o processo ocorre de forma subjetiva. Nesse contexto, Melón et al. (2008) estudaram 
a seleção de projetos de inovação educacional sujeitos a restrições orçamentárias. O objetivo 
central foi estabelecer uma metodologia para ranquear os projetos concorrentes, provendo ao 
tomador de decisão uma metodologia convincente de avaliação que permita a rastreabilidade 
de todo o processo de escolha. Nesse contexto, existem múltiplos interesses conflitantes 
envolvidos no processo de seleção dos projetos, a saber: acadêmicos, econômicos, 
estratégicos etc. 
Para solucionar o proposto, foi utilizado o método AHP com apoio do software EC 2000. 
Os motivos para a escolha desse método foram: 
• Permite que o tomador de decisão estruture o problema de estabelecimento de 
prioridades desdobrando o problema hierarquicamente e; 
• Leva em consideração a consistência dos julgamentos emitidos. 
A escolha do software de apoio EC 2000 se deve aos seguintes fatores: 
• Favorece a aplicação em problemas complexos, onde o tempo dos participantes no 
processo é escasso e muito caro e; 
• Permite fácil trabalho entre um grupo de especialistas devido ao seu módulo de 
decisão em grupo. 
 
 
ARTIGO 10: DEVELOPING A PROJECTS EVALUATION SYSTEM BASED ON 
MULTIPLE ATTRIBUTE VALUE THEORY. 
O controle de gastos públicos é uma tarefa difícil e essencial no contexto da gestão de 
programas. No caso de Portugal, a União Monetária Europeia determinou que as Comissões 
Regionais de Coordenação fossem responsáveis por gerenciar a transferência de fundos 
comunitários e abrir caminho para sua aplicação em programas operacionais de 
desenvolvimento nacional. Para a implantação desses programas, a Comissão para a 
Coordenação da Região Central foi nomeada responsável, enfrentando a necessidade de 
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selecionar um grupo de projetos a serem financiados. Surgiu então a necessidade de se 
construir um sistema de avaliação para auxiliar os tomadores de decisão.  
Nesse contexto, Duarte e Reis (2006) optaram pela aplicação do método MAVT para a 
seleção dos projetos disponíveis. Esse método foi selecionado pelos seguintes fatores: 
• Para garantir a equidade e alto padrão da qualidade do portfólio de projetos; 
• Para fazer a aplicação e gerenciamento de fundos claros para todos os agentes 
envolvidos na submissão, coordenação e supervisão dos projetos; 
• Os objetivos e restrições são implícitos; 
• A quantidade de alternativas é finita; 
• Um nível de satisfação é requerido para aprovação; 
• A utilidade é independente da atitude da decisão frente ao risco e; 
• Capacidade de representar a decisão quantitativamente com respeito a cada 
projeto independentemente do tempo, de acordo com os objetivos do programa. 
 
 
ARTIGO 11: A PROJECT STRATEGIC INDEX PROPOSAL FOR PORTFOLIO 
SELECTION IN ELECTRICAL COMPANY BASED ON THE ANALYTIC NETWORK 
PROCESS. 
A Companhia Fornecedora de Energia Elétrica de Caracas deve distribuir o orçamento 
anual entre as ações propostas para melhoria da rede elétrica existente no país. A necessidade 
de uma seleção confiável e imparcial dos projetos incentivou o estudo realizado por Perera et 
al. (2010) para a priorização de projetos. A seleção dos projetos é vista como uma tarefa 
desafiadora, visto que eles precisam ter um escopo relacionado ao futuro, se adequar à 
estratégia da empresa e ter o envolvimento dos stakeholders, levando a empresa a ser 
competitiva e bem sucedida. 
Para a seleção dos projetos, foi utilizado o método ANP, devido aos seguintes fatores: 
• Leva em consideração a interdependência entre os critérios analisados; 
• Evita o problema da compensação associado a métodos de agregação baseados na 
soma e; 
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• permite modelagem acurada de cenários complexos. 
 
 
ARTIGO 12: WATER RESOURCES PLANNING IN THE MIDDLE EAST: APPLICATION OF 
THE PROMETHEE V MULTICRITERIA METHOD. 
A falta de compreensão e eficiência no gerenciamento de recursos hídricos se tornou um 
dos problemas mais sérios para países do Meio Leste. As complicações inerentes ao 
planejamento desses recursos excedem os limites de um planejamento simples, com um único 
objetivo de planejamento. Dessa forma, o planejamento e gerenciamento de recursos hídricos 
devem considerar fatores relacionados à eficiência econômica, equidade, condições 
ambientais, desenvolvimento regional, qualidade da água, dentre outros.  
No caso da Jordânia, um dos principais problemas do governo é não conseguir visualizar 
diretamente os impactos do seu plano anual do setor de recursos hídricos nos objetivos 
nacionais. Logo, faz-se necessária a implantação de um método MCDA para auxiliar na 
seleção de projetos e programas que possam ser executados da melhor forma possível, 
visando atender ao s requisitos do governo, respeitando a limitação de fundos financeiros 
existente. 
Dessa forma, Abu-Taleb e Mareschal (1995) optaram pela utilização do método 
PROMETHEE V para a seleção de projetos de recursos hídricos na Jordânia. As razões para a 
escolha desse método seguem abaixo: 
Permite a incorporação de uma quantidade de restrições às alternativas existentes, ou seja, 
há restrições nos clusters e entre eles; 
• Método realista; 
• Rapidez e flexibilidade de utilização do método. 
4.3. AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE DE PROJETO 
ARTIGO 13: MULTI-CRITERIA PERFORMANCE ANALYSIS FOR DECISION 
MAKING IN PROJECT MANAGEMENT. 
A tomada de decisão no âmbito do gerenciamento de projetos é uma tarefa complexa. Isso 
decorre devido a incertezas inerentes ao projeto, bem como à grande quantidade de agentes e 
informações independentes que devem ser analisadas e coordenadas. Quando a complexidade 
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se torna considerável, as possibilidades e interrelações se tornam tão subjetivas que o sistema 
deve ser assistido por algumas ferramentas. Logo, os gerentes de projeto necessitam de um 
modelo de auxílio à tomada de decisão baseado em uma avaliação de performance. Esta é 
considerada uma forma de modelar, modificar ou controlar um sistema existente, sendo 
fundamental para planejamento, controle e tomada de decisão  efetivos no âmbito do projeto.  
Nesse contexto, o problema proposto é modelar a performance de um projeto para dar 
suporte à tomada de decisões, considerando-se que o modelo deve permitir o armazenamento 
de grande quantidade de informação, que deve poder ser facilmente consultada e modificada. 
O tomador de decisões terá seu foco voltado para áreas de baixa performance, baseando-se 
nas informações resultantes. O problema é colocado no contexto de projetos de 
desenvolvimento de produtos e serviços (MARQUES et al., 2010). 
Para a solução da situação proposta, Marques et al. (2010) utilizaram o software 
MACBETH, ferramenta extraída do MAUT. Ele foi aplicado para atribuição de pesos aos 
critérios definidos com determinantes para a performance do projeto (KPI’s), bem como para 
o processo de agregação dos valores atribuídos. O MACBETH permitiu a agregação da 
performance de três formas diferentes, quais sejam: por tarefas, pelas áreas de controle do 
projeto (tempo, custo, qualidade e risco) e pelos elementos do tripé efetividade, eficiência e 
relevância. 
A partir da agregação de performance realizada, pode-se identificar os itens que deveriam 
receber maior atenção do gerente de projeto, podendo ser tomadas ações para utilização 
apropriada de recursos, melhor definição de objetivos, dentre outras. 
O MAUT, especificamente o MACBETH, foi aplicado devido a alguns fatores: 
• Permite uma comparação qualitativa aos pares, requerendo somente um 
julgamento qualitativo do gerente de projetos envolvido; 
• O software pode ser utilizado diversas vezes no projeto; 
• Não há necessidade de uma intervenção tão complexa quanto em métodos como 
outranking; e 
• A manipulação de escalas é mais simples que em outros métodos, como o AHP. 
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4.4. SELEÇÃO DE PROJETOS 
ARTIGO 14: ANALYTIC NETWORK PROCESS APPLIED TO R&D PROJECT 
SELECTION. 
A seleção de projetos de pesquisa e desenvolvimento é um processo de tomada de decisão 
complexo, por envolver uma busca no ambiente de oportunidades, a geração de opções de 
projetos e a avaliação por stakeholders de múltiplos atributos, qualitativos e quantitativos. 
Dessa forma, falhas no planejamento de investimentos nesse tipo de projeto são frequentes.  
Nesse contexto, Habib et al. (2009) realizaram um estudo para a seleção de projetos de 
pesquisa e desenvolvimento utilizando o método ANP. Este foi escolhido devido aos 
seguintes motivos: 
• Simplicidade do método; 
• Capacidade de considerar múltiplas dimensões da informação sob análise; 
• Habilidade de adaptar uma estrutura básica para uma situação particular; e 
• Existência de interdependências no modelo de decisão 
 
 
ARTIGO 15: HOW TO SELECT AND RANK PROJECTS: THE PROMETHEE METHOD. 
A seleção de projetos envolve as tomada de decisão com base em múltiplos critérios. Para 
tanto, existem diversos métodos que podem ser utilizados, dentre eles o ELECTRE e o 
PROMETHEE. Brans et al. (1986) propuseram a utilização do método PROMETHEE para a 
seleção de projetos. No caso, foi aplicado o PROMETHEE I e o PROMETHEE II, sendo que 
o primeiro contém informações mais realistas.  
A opção pela utilização do PROMETHEE se deve aos seguintes fatores: 
• Simplicidade do método; 
• Clareza do método; 
• Estabilidade do método; e 
• Necessidade de se fixar poucos parâmetros, os quais apresentam significado 
econômico. 
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ARTIGO 16: MULTICRITERIA SELECTION AIDING RELATED TO PHOTOVOLTAIC PLANTS 
ON FARMING FIELDS ON CORSICA ISLAND: A REAL CASE STUDY USING THE ELECTRE 
OUTRANKING FRAMEWORK. 
A ilha da Córsega é considerada a região metropolitana da França com o maior potencial 
de instalação de plantas fotovoltaicas. Ela apresenta diversos projetos de plantas fotovoltaicas 
que devem ser avaliados e selecionados. Optou-se então pela utilização de ferramentas 
MCDA para auxiliar na tomada de decisão, sendo que Haurant et al.(2011) aplicaram o 
método ELECTRE IS devido aos seguintes motivos: 
• Existência de vários critérios avaliados; 
• Existência de heterogeneidade dos valores dos critérios; 
• Pequenas diferenças de avaliações não são significantes em termos de preferência 
por pelo menos um critério, mas o acúmulo de pequenas diferenças ser torna 
significante; e 
• Análise de conhecimento imperfeito e com rigor científico. 
 
 
ARTIGO 17: AN APPLICATION OF ZERO-ONE GOAL PROGRAMMING IN PROJECT 
SELECTION AND RESOURCE PLANNING – A CASE STUDY FROM THE 
WOODWARD GOVERNOR COMPANY. 
A seleção de projetos em um cenário de recursos limitados – sendo estes capital, pessoal e 
maquinário – é uma tarefa difícil. Kim e Emery (2000) realizaram um estudo no âmbito da 
empresa Woodward Governor Company para a seleção de projetos de motores, com vistas a 
maximizar os lucros da empresa num período de quatro anos. O quadro que se coloca para a 
seleção dos projetos é a multiplicidade destes e a limitação de recursos. 
Nesse contexto, Kim e Emery (2000) propuseram a utilização de um modelo de 
programação objetiva 0-1 para a seleção de projetos. Isso se deveu aos seguintes fatores: 
• O modelo tem sido considerado uma ferramenta muito útil para encontrar 
soluções ótimas em problemas de tomada de decisão para a escolha de projetos; 
• Muitos modelos de programação objetiva que foram desenvolvidos se relacionam 
com o cenário as Woodward Governor Company; 
• O modelo foca na seleção de projetos para atingir objetivos específicos; e 
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• O modelo pode lidar com múltiplos objetivos; 
 
 
ARTIGO 18: PROJECT SELECTION FOR OIL-FIELDS DEVELOPMENT BY USING 
THE AHP AND FUZZY TOPSIS METHODS. 
O processo de seleção de projetos tem por objetivo analisar a viabilidade destes e aprovar 
ou rejeitar as propostas, baseando-se em critérios estabelecidos. Nesse sentido, e considerando 
a limitação de recursos, Amiri (2010) propôs a utilização combinada dos métodos AHP e 
fuzzy TOPSIS para efetuar a seleção de projetos. O método AHP foi usado para analisar a 
estrutura do problema de seleção de projeto e para determinar os pesos dos critérios, sendo o 
método fuzzy TOPSIS usado para obtenção do ranking final. Essa abordagem foi empregada 
devido às seguintes razões: 
• A lógica TOPSIS é racional e compreensível; 
• O processo computacional é de fácil entendimento e não é complicado; 
• O conceito permite a busca das melhores alternativas para cada critério retratado 
de uma forma matemática simples; 
• Os pesos de importância são incorporados nos procedimentos de comparação; 
• O tomador de decisão pode incorporar no modelo informações não quantificáveis, 
incompletas, não obtiveis e fatos parcialmente ignorados. 
 
 
ARTIGO 19: PEER EVALUATION OF MULTI-ATTRIBUTE ANALYSIS TECHNIQUES: CASE 
OF A LIGHT RAIL TRANSIT NETWORK CHOICE. 
Muitas ferramentas de auxílio à tomada de decisão têm sido implantadas para a solução de 
problemas complexos. No caso onde há problemas de decisão em engenharia, onde projetos 
devem ser selecionados entre um conjunto de alternativas, podem ser utilizadas ferramentas 
MCDA. 
 Poorzahedy e Rezaei (2013) realizaram um estudo com a aplicação de diversos métodos 
MCDA na seleção de uma rede de rodovia de trânsito leve para a cidade de Mashhad, 
considerando que todos atendiam ao cenário do problema em estudo. Foram avaliados os 
métodos ELECTRE, TOPSIS, linear assignment, simple additive weghting e distância de 
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Minkowski. O método ELECTRE foi considerado o mais adequado, devido às seguintes 
razões: 
• Apresenta baixa demanda por informações; 
• Utiliza todas as informações que demanda durante a análise; 
• Estabilidade do método; 
• Baixos efeitos de atributos irrelevantes; e 
• Baixo desvio da solução em relação ao consenso geral. 
 
 
ARTIGO 20: RANKING OF SUBURBAN LINE EXTENSION PROJECTS ON THE PARIS 
METRO SYSTEM BY A MULTICRITERIA METHOD. 
No âmbito do sistema de metrô de Paris, propôs-se a extensão de algumas linhas. Esses 
projetos de extensão deveriam ser ranqueados de acordo com a maior ou menor prioridade de 
cada um. Esse nível de prioridade é estabelecido com base em diversos fatores, sejam eles 
técnicos, financeiros, sociais, dentre outros. 
Dessa forma, Roy e Hugonnard (1982) propuseram a utilização do método ELECTRE IV 
para a solução do problema de seleção exposto, com base nas seguintes razões: 
• A imprecisão, incerteza e indeterminação dos dados é claramente modelada; e 
• Permite que uma alternativa seja considerada tão importante e tão justificável 
quanto outra, independentemente da imprecisão dos critérios e de seus pesos.  
 
 
ARTIGO 21: ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND RANKING THE 
ENVIRONMENTAL PROJECTS IN JORDAN.  
A escassez de recursos hídricos na Jordânia e problemas de qualidade criam problemas 
ambientais em níveis local, regional e internacional. Nesse contexto, a definição de 
prioridades para um novo projeto se apresenta como uma tarefa complexa, visto que 
geralmente não há informação suficiente para prever e estimar problemas ambientais 
resultantes e seu impacto na economia e na sociedade, ou seja, o cenário é de alto nível de 
incerteza. Espera-se quer no Meio Leste ocorra um aumento na atividade econômica, com 
novos projetos com impactos ambientais significantes. Logo, faz-se necessário o 
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desenvolvimento e escolha de projetos ambientais que possam auxiliar a mitigar os problemas 
existentes na Jordânia. 
Para a seleção de projetos ambientais, Al-Rashdan et al. (1999) utilizaram o método 
PROMETHEE combinado com o GAIA. A utilização do PROMETHEE se deu devido aos 
seguintes motivos:  
• Adaptabilidade a situações reais; 
• Facilidade de entendimento; e 
• Permite interpretação direta de parâmetros; 
A utilização do GAIA se deu devido às seguintes razões: 
• Reduz o plano de critérios multidimensionais para permitir apresentação visual 
direta; e 
• Permite variar alguns parâmetros e mostrar s resultados. 
 
 
ARTIGO 22: INVESTMENT PROJECTS EVALUATION BY SIMULATION AND MULTIPLE 
CRITERIA DECISION AIDING PROCEDURE. 
A atividade de investimento tem um papel importante em toda organização econômica. A 
seleção de um projeto entre diversos é uma das principais funções de gerenciamento 
necessárias para garantir a sobrevivência de um negócio. Diversos fatores devem ser levados 
em consideração, como técnicos, ambientais, sociais, dentre outros. Nesse sentido, Nowak 
(2005) propôs um procedimento de auxílio à tomada de decisão para a avaliação de projetos. 
Foi utilizada uma extensão estocástica do método PROMETHEE II precedido de uma 
simulação financeira dos projetos avaliados. Esse método foi escolhido devido aos seguintes 
fatores: 
• Permite a avaliação financeira dos projetos; 
• Permite considerar vários critérios; 
• Considera critérios quantitativos e qualitativos; e 
• Permite levar em consideração fatores de incerteza; 
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ARTIGO 23: A MULTI-STAGE MULTI-ATTRIBUTE DECISION MODEL FOR 
PROJECT SELECTION. 
No estado da Virgínia, nos Estados Unidos, foi identificada uma possível crise de falta de 
água. Logo, coube ao Newport News City Manager a tarefa de selecionar projetos de 
tecnologia que pudessem solucionar o problema exposto. Geralmente, esse tipo de problema 
com múltiplos objetivos é estudado utilizando-se o MAUT; entretanto, devido às 
características do problema, Anandalingam e Olsson (1989) optaram pela utilização 
combinada da eliminação prévia de alternativas não ótimas e posterior aplicação do MAVT. 
O problema em questão é considerado de alta complexidade, com grande quantidade de 
alternativas e com muitos critérios intangíveis. O que se coloca é a escolha da alternativa mais 
adequada que permita o atendimento da demanda prevista de água e a satisfação de outros 
critérios, tais quais minimização de custos, do impacto social e ambiental e a maximização da 
confiabilidade. Dessa forma, Anandalingam e Olsson (1989) utilizaram a EBA, onde cada 
alternativa é triada para avaliar-se se ela apresenta determinado aspecto ou não. Foram então 
definidos limites superiores e inferiores para os aspectos em questão e as alternativas com 
maior probabilidade de obter escores abaixo ou acima dos limites foram eliminadas. As 
alternativas remanescentes foram consideradas como tendo risco aceitável. A escolha do 
MAVT foi feita pelas seguintes razões: 
• Complexidade do problema; 
• Intangibilidade de critérios; e 
• Facilidade em estabelecer o comportamento de aversão ao risco do tomador de 
decisão com a utilização de teorias de valor, e não de utilidade. 
 
 
ARTIGO 24: PROMETHEE-MD-2T METHOD FOR PROJECT SELECTION. 
A seleção de projetos é um problema multicritério real, onde o tomador de decisão 
expressa suas preferências de acordo com as características das alternativas existentes e do 
conhecimento existente acerca delas. Para efetuar a seleção de projetos, Halouani et al. (2009) 
escolheram a utilização do método PROMETHEE-MD-2T. Nesse método, adaptado do 
PROMETHEE, é usado um modelo fuzzy de representação linguística e numérica com 2-
tuplas, devido à imprecisão e subjetividade da informação disponível. Ele foi escolhido 
devido aos seguintes motivos: 
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• Complexidade do problema; 
• Imprecisão e subjetividade da informação disponível; e 
• O PROMETHEE permite a modelagem das preferências de uma forma simples e 
flexível; 
 
 
ARTIGO 25: INTEGRATED PROJECT EVALUATION AND SELECTION USING 
MULTIPLE-ATTRIBUTE DECISION-MAKING TECHNIQUE. 
No atual mundo competitivo, as empresas devem selecionar e implantar projetos corretos 
e de forma eficiente para se manterem competitivas. A busca por ideias de projetos 
promissores leva em consideração diversos fatores, dentre eles, análise de mercado, análise 
técnica, análise financeira e estudo de impacto social e ambiental. Observa-se que em muitos 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, existem legislações ambientais estritas, que 
podem culminar em mudanças no projeto; isso tende a causar um atraso na análise de 
viabilidade e consequente seleção do projeto. Além disso, um outro fator determinante para a 
escolha do projeto é a análise financeira, que resulta na seleção de projetos não ótimos, visto 
que as alternativas que mais adequadas ao meio ambiente são mais custosas. 
Nesse contexto, Dey (2006) propôs um estudo para desenvolver um sistema de suporte à 
decisão para avaliação e seleção de projetos. O estudo foi realizado e aplicado a um caso de 
projeto de oleodutos na Índia. Para análise e escolha do projeto mais adequado, Dey (2006) 
utilizou o método AHP, devido aos seguintes fatores: 
• Utilização da tomada de decisão em grupo e 
• Envolvimento dos stakeholders. 
 
 
ARTIGO 26: STOCHASTIC MULTICRITERIA DECISION MAKING AND UNCERTAINTY. 
A avaliação de ações baseadas em múltiplos critérios não é uma tarefa simples, sobretudo 
num cenário de incertezas. Nesse contexto, Mareschal (1986) propôs a utilização do método 
PROMETHEE com uma extensão estocástica para a avaliação de projetos por diversos 
especialistas. Foi utilizado um exemplo de seleção de projetos de plantas de geração de 
energia. O método PROMETHEE foi escolhido devido aos seguintes fatores: 
• Permite lidar com incertezas; 
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• Utilização de uma distribuição discreta nas relações de preferência; e 
• Informações são mais realistas. 
 
 
ARTIGO 27: USING THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND GOAL 
PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM PROJECT SELECTION. 
O planejamento de projetos é uma das atividades básicas de gerenciamento de sistemas de 
informação, sendo este um ambiente complexo e de alto risco. Nesse sentido, Schniederjans e 
Wilson (1991) propuseram a utilização combinada do método AHP e da programação 
objetiva 0-1 para a seleção de projetos de sistemas de informação. O método AHP foi 
escolhido devido aos seguintes fatores: 
• Permite que fatores tangíveis e intangíveis sejam especificados no contexto 
multicritério; 
• Permite expressar a importância relativa dos múltiplos critérios considerados; 
• Utiliza comparação aos pares para extrair informações quando da priorização de 
projetos;  
• Facilidade de uso e implantação. 
Nesse sentido, o AHP foi utilizado para estabelecer uma estrutura prioritária para 
utilização dentro do modelo de programação objetiva 0-1. Este modelo foi escolhido devido 
aos seguintes motivos:  
• Considerar restrições relevantes que existem no ambiente de decisão e que não 
eram atendidas somente pelo método AHP, como limitações de recursos; e 
• Permite a consideração de projetos de sistemas de informação previamente 
ranqueados, logo sua seleção se baseia em parte nos resultados obtidos a partir do 
método AHP. 
De uma forma combinada, os dois métodos permitiram a obtenção de uma solução mais 
realista, ou seja, a seleção do projeto mais adequado está em maior concordância com a 
realidade, um processo decisório mais minucioso e com maior quantidade de informações 
adicionais. 
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ARTIGO 28: AN EXTENSION OF THE PROMETTHEE METHOD FOR DECISION MAKING IN 
FUZZY ENVIRONMENT: RANKING OF ALTERNATIVE ENERGY EXPLOITATION 
PROJECTS. 
O planejamento e a avaliação de exploração de recursos energéticos locais devem levar 
em consideração diversos fatores. A principal dificuldade surge na estimativa de dados de 
input que expressam observações e preferências qualitativas. 
Nesse sentido, Goumas e Lygerou (2000) utilizaram o método F-PROMETHEE, uma 
extensão fuzzy do PROMETHEE convencional, para a seleção de projetos de exploração de 
recursos energéticos. O método foi escolhido devido aos seguintes fatores: 
• Simplicidade de concepção e aplicação; 
• Fato de o método ser bem adaptado a problemas onde um número finito de 
alternativas deve ser ranqueado considerando múltiplos critérios; 
• Permite lidar com informações que não tenham um grau razoável de acurácia, 
sendo usada teoria fuzzy; e 
• Ranqueamento mais realista. 
 
 
ARTIGO 29: A ZERO-ONE GOAL PROGRAMMING APPROACH FOR INFORMATION 
SYSTEM PROJECT SELECTION. 
O planejamento estratégico de sistemas de informação se tornou um fator crítico para o 
sucesso das empresas, pois a tecnologia da informação permeia praticamente todos os 
segmentos de mercado de alguma forma. Logo, uma das principais atividades de 
desenvolvimento de um plano estratégico para sistemas de informação é a escolha de um 
portfólio ótimo de projetos que reflita os objetivos e prioridades empresariais. A 
complexidade na escolha de projetos de sistemas de informação decorre do seu impacto 
estratégico na organização, da grande quantidade de benefícios intangíveis gerados por eles, 
da necessidade de consideração de múltiplos objetivos, dos gastos com mão-de-obra 
qualificada para implantar o projeto, da necessidade de infraestrutura especial e da incerteza 
dos resultados do projeto. 
Nesse contexto, Santhanam et al. (1989) propuseram a utilização de um modelo de 
programação objetiva 0-1 para a seleção de projetos de sistemas de informação, devido aos 
seguintes motivos: 
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• Considera múltiplos objetivos conflitantes; 
• Considera objetivos que são medidos em unidades incomensuráveis; 
• Permite que sejam designadas prioridades a metas de acordo com os objetivos 
organizacionais; 
• Mensura e integra benefícios intangíveis; 
• Considera restrições de recursos explicitamente; e 
• Seleciona os projetos que maximizarão os benefícios de acordo com as prioridades 
especificadas sem violar as restrições de recursos. 
 
 
ARTIGO 30: ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM PROJECT SELECTION WITH 
REGARD TO BOCR. 
Atualmente, muitas empresas adotam sistemas de informação empresariais, devido a 
melhorias proporcionadas na produção, na performance de negócio e na competitividade. 
Visto que a implantação desses sistemas é geralmente considerada uma das medidas para 
atingimento dos objetivos estratégicos das organizações, deve-se avaliar os benefícios, 
oportunidades, riscos e custos quando da seleção do melhor projeto de sistema de informação.  
A complexidade do processo decisório de escolha do projeto se deve a alguns fatores 
como intangibilidade e dificuldade de mensuração financeira dos resultados. Nesse sentido, 
Liang e Li (2008), propuseram a utilização do método ANP para a seleção do projeto de 
sistema de informação mais adequado, devido aos seguintes motivos: 
• As prioridades de critérios podem ser determinadas por comparação aos pares, 
baseadas em julgamentos dos tomadores de decisão;  
• Os tomadores de decisão podem considerar fatores tangíveis e intangíveis; 
• Valores qualitativos são transformados em valores numéricos para análise 
comparativa; 
• O método é de fácil entendimento e aplicação; 
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• O método facilita a participação de todos os stakeholders e tomadores de decisão 
no processo decisório; e 
• O método permite feedback e interdependência entre critérios. 
 
 
ARTIGO 31: AN ANP-BASED APPROACH FOR THE SELECTION OF HOTOVOLTAIC 
SOLAR POWER PLANT INVESTMENT PROJECTS. 
O uso de sistemas fotovoltaicos para a geração de energia elétrica cresceu 
substancialmente em alguns países, como a Espanha. Dessa forma, a complexidade no 
gerenciamento de projetos de plantas fotovoltaicas é decorrente dos riscos envolvidos com o 
desenvolvimento, construção, execução e manutenção das plantas, bem como da rentabilidade 
esperada delas. Logo, a priorização dos projetos das plantas fotovoltaicas depende da 
rentabilidade e do tempo de execução do projeto, que pode ser comprometido devido a 
questões legais, técnicas, acordo entre stakeholders, dentre outros. 
O problema que Beltrán et al. (2010) colocam então é a priorização de projetos de 
desenvolvimento de plantas fotovoltaicas. Dado um conjunto de projetos de investimentos em 
energia fotovoltaica que são lucrativos para dada empresa, deve-se priorizá-los com base nos 
níveis de risco para o projeto e nos possíveis atrasos de execução dele. Nesse contexto, dois 
métodos foram utilizados, a saber, o AHP e o ANP, sendo o AHP visto como um caso 
específico do ANP. 
Os critérios utilizados para a escolha do ANP foram: 
• Facilidade de uso; 
• Existência de dependências entre grupos de riscos, e entre estes e os projetos a 
serem avaliados, que precisam ser avaliadas; 
• A análise detalhada da interdependência entre os clusters do ANP força o tomador 
de decisão a refletir acerca das prioridades em relação aos projetos e acerca do 
próprio problema de tomada de decisão, resultando em um melhor conhecimento 
do problema e em uma decisão final mais confiável.  
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ARTIGO 32: USING.. COMPUTATIONAL METHODS FOR PLANNING AND EVALUATING 
GEOTHERMAL ENERGY PROJECTS. 
No planejamento, design e avaliação de projetos de energia geotérmica, devem ser 
considerados parâmetros técnicos, econômicos, sociais e ambientais. Esse tipo de projeto tem 
algumas limitações, como alto custo de investimento, alto risco tecnológico, necessidade de 
uso paralelo de outras formas de energia, dentre outros. Observa-se, porém, que a maior parte 
dos dados de input e seus valores futuros não podem ser especificados de acuradamente. 
Baseando-se no cenário acima, Goumas et al. (1999) propuseram a utilização do método 
PROMETHEE para a seleção de projetos de energia geotérmica devido aos seguintes 
motivos: 
• Simplicidade do método; e 
• Somente uma quantidade limitada de dados de input é necessária. 
 
 
ARTIGO 33: SUPPORTING GROUPS IN SORTING DECISIONS: METHODOLOGY AND USE 
OF A MULTI-CRITERIA AGGREGATION/DISAGGREGATION DSS. 
Em problemas multicritério, um conjunto de ações, como projetos, deve ser classificado 
em diferentes categorias. Nesse contexto, Damart et al. (2007) propuseram uma metodologia 
para ajudar a interação entre tomadores de decisão para definir um modelo de agregação 
multicritério indiretamente. Foi utilizado o sistema de suporte a decisão IRIS, sendo baseado 
no método ELECTRE TRI. O método ELECTRE TRI foi selecionado devido aos seguintes 
motivos: 
• Cada projeto é comparado individualmente com cada perfil de categoria; e 
• Cada projeto é atribuído a uma só categoria. 
O IRIS foi escolhido devido à seguinte razão: 
• Evita a atribuição direta de pesos e níveis de corte do ELECTRE TRI, inferindo 
esses valores; 
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ARTIGO 34: USING ANALYTIC NETWORK PROCESS AND GOAL PROGRAMMING 
FOR INTERDEPENDENT INFORMATION SYSTEM PROJECT SELECTION. 
A avaliação e seleção de projetos de sistemas de informação estão relacionadas à alocação 
de recursos escassos. Nesse sentido, Lee e Kim (2000) realizaram um estudo para sugerir uma 
metodologia para seleção de projetos de sistemas de informação que apresentam 
interdependências entre si ou entre critérios de avaliação. Como características do problema 
estudado têm-se a existência de múltiplos critérios, interdependência de projetos e a 
disponibilidade de recursos. 
Para tanto, foi proposta a utilização do método ANP e da programação objetiva 0-1. O 
ANP foi utilizado devido aos seguintes fatores: 
• Permite a solução de problemas com dependência entre alternativas (projetos) ou 
critérios; 
A programação objetiva 0-1 fui utilizada devido aos motivos que se seguem: 
• Permite a consideração de limitações de recursos; 
• Permite que a seleção dos projetos seja baseada no sistema de ranqueamento do 
ANP.  
 
 
ARTIGO 35: RENEWABLE ENERGY PROJECTS: STRUCTURING A MULTICRITERIA 
GROUP DECISION-MAKING FRAMEWORK. 
A seleção dentre vários projetos de investimento em energia é uma tarefa trabalhosa, 
envolvendo diversos atores, prioridades conflitantes e cenários diferentes. A complexidade do 
planejamento energético e dos projetos de energia faz da MCDA uma importante ferramenta 
na tomada de decisão. Essa complexidade se deve a fatores conflitantes, nos âmbitos 
tecnológico, econômico, social, dentre outros.  
Dessa forma, Haralambopoulos e Polatidis (2003) desenvolveram um plano de ação de 
tomada de decisão multicritério em grupo para ranquear e selecionar projetos de energias 
renováveis. Foi então proposta uma metodologia baseada no PROMETHEE II. Esse método 
foi escolhido pois, além das vantagens dos métodos de sobreclassificação, ele apresentas as 
seguintes características: 
• Facilidade de uso; e 
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• Redução da complexidade do problema. 
 
 
ARTIGO 36: A COMPREHENSIVE FRAMEWORK FOR PROJECT SELECTION 
PROBLEM UNDER UNCERTAINTY AND REAL-WORLD CONSTRAINTS. 
A seleção de projetos é um problema de decisão estratégica geralmente caracterizado por 
múltiplos critérios, conflitantes e incomensuráveis. Esse problema é considerado complexo, 
uma vez que é afetado por fatores críticos, como as condições de mercado, disponibilidade de 
material bruto, probabilidade de sucesso técnico e regulações governamentais. Além disso, 
esse problema apresenta risco elevado, devido à incerteza e não completude das informações 
de projeto, o que compromete a análise realizada pelo tomador de decisão. 
Nesse contexto, Shakhsi-Naiei et al. (2011) estudaram a seleção de projetos sob restrições 
do mundo real, lidando com todos os tipos de incertezas nos dados de input do problema de 
seleção de projetos, ou seja, valores de performance, pesos de critérios e preferências de 
entrada. Para isso, em uma primeira fase, foram utilizados os métodos PROMETHEE junto à 
simulação de Monte Carlo, visando ranquear os projetos em análise. Em uma segunda etapa, 
os rankings obtidos foram usados em outra simulação de Monte Carlo, cujos resultados 
alimentaram um modelo de programação inteira, que considera que os projetos mais 
apropriados são selecionados sujeitos a restrições orçamentárias, segmentação, dentre outros.  
O método PROMETHEE foi selecionado em função dos seguintes motivos: 
• Procedimento computacional transparente e; 
• Pode ser facilmente entendido pelos stakeholders. 
A simulação de Monte Carlo foi utilizada devido às razões que se seguem: 
• Permite realizar uma análise de confiabilidade para lidar com as incertezas do 
método PROMETHEE; 
• Possibilita a investigação de permutações estocásticas de incertezas e; 
• Permite a análise dos custos dos projetos, que são variáveis estocásticas.  
O modelo de programação inteira foi escolhido devido aos seguintes fatores: 
• Permite superar o viés da combinação de projetos a baixo custo; 
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• Não necessita de todos os scores advindos de um método MCDA, sendo 
suficientes somente os ranques ordinais dos projetos e; 
• Permite proteção contra o problema de inversão do ranking. 
 
 
ARTIGO 37: AN EXTENSION OF THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR 
INDUSTRIAL R&D PROJECT SELECTION AND RESOURCE ALLOCATION. 
A decisão de seleção de projetos de pesquisa e desenvolvimento está preocupada com a 
alocação escarça de recursos organizacionais. No ambiente industrial, esse tipo de projeto 
representa um considerável investimento e a tomada de decisão para seleção de projetos deve 
estar relacionada com os planos e objetivos estratégicos da empresa. Além disso, os retornos 
de projetos de pesquisa e desenvolvimento são multidimensionais em natureza e arriscados 
em termos de resultados.  
Nesse âmbito, Liberatore (1987) estudou a seleção de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento num ambiente industrial. Para isso, ele considerou o contexto 
organizacional, fatores qualitativos e quantitativos e a mensuração e agregação de diversos 
critérios. Foi utilizado, portanto, o método AHP devido aos seguintes motivos: 
• Facilidade de uso; 
• Complexidade do problema; 
• Facilidade de estruturação do processo em uma hierarquia; e 
• Permite que seja dada atenção a um componente específico da estrutura. 
4.5. PROGRAMAÇÃO DE PROJETOS 
ARTIGO 38: AN EVENT-DRIVEN APPROACH WITH MAKESPAN/COST TRADEOFF 
ANALYSIS FOR PROJECT PORTFOLIO SCHEDULING. 
No âmbito da gestão de portfólios, onde vários projetos estão em andamento 
simultaneamente, demandando recursos comuns, conflitos são inevitáveis. Visto que os 
projetos são constantemente revisados e modificados, recursos devem ser realocados e 
coordenados, se opondo a metas programadas. Nesse sentido, três objetivos geram confusão 
na alocação de recursos, a saber: aumento da concorrência entre projetos para reduzir a 
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duração geral do portfólio; evitar conflitos entre atividades que demandam os mesmos 
recursos e; maximização da utilização de recursos de alto valor. 
Nesse contexto, Kao et al. (2006) propuseram um modo de decisão para programação 
reativa de projetos baseado na performance operacional do portfólio de projetos. Foram 
utilizados o risco e o custo no estudo realizado, visto serem os critérios mais aplicados em 
problemas de programação. Foram utilizados em sequência os métodos HLPN, ABC e 
TOPSIS, para gerar possíveis programações, estimar o custo e a duração geral delas e 
selecionar aquela que melhor se acorda ao cenário. A vantagem da utilização conjunta desses 
métodos é o fato de eles permitirem a avaliação da performance de determinada programação 
a partir de aspectos distintos e inter-relacionados. 
O HLPN foi utilizado devido às seguintes razões: 
• Necessidade da modelagem do portfólio de projetos e; 
• Complexidade associada à modelagem de redes de portfólios de projetos;  
O ABC foi usado devido ao seguinte fator: 
• Necessidade da mensuração de custos indiretos associados às atividades do 
projeto; 
O TOPSIS foi aplicado devido aos seguintes motivos: 
• Procedimento computacional simples; 
• Garante a racionalidade da escolha humana e; 
• Permite tradeoffs entre critérios; 
4.6. AVALIAÇÃO DE RISCOS DE PROJETOS  
ARTIGO 39: PROJECT RISK ASSESSMENT USING THE ANALYTIC HIERARCHY 
PROCESS. 
O projeto de construção, do início ao fim, é complexo e caracterizado por incertezas; 
como resultado, muitos deles falham no atingimento de seus objetivos de tempo, custo e 
qualidade. Nesse sentido, se faz necessária a utilização de um procedimento lógico e racional 
de estimativa de risco. Logo, Mustafa e Al-Bahar (1991) realizaram um estudo com a 
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utilização do método AHP para estimar riscos de projetos. Esse método foi escolhido devido 
aos seguintes motivos: 
• Flexibilidade e facilidade de entendimento; 
• Permite a consideração de fatores objetivos e subjetivos; e 
• Proporciona uma base mais racional para a tomada de decisão. 
 
 
ARTIGO 40: APPLICATION OF A FUZZY AHP METHOD TO RISK ASSESSMENT OF 
INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROJECTS. 
Projetos internacionais de construção têm sido atormentados por diversos ricos, facilmente 
culminando em baixa performance, custos crescente, atrasos e mesmo falhas nos projetos. 
Dessa forma, se faz necessária a estimativa de riscos em projetos internacionais antes da 
tomada de decisão. 
Nesse contexto, Chen e Wang (2009) realizaram um estudo para a estimativa de riscos em 
projetos internacionais de construção de companhias chinesas. Inicialmente os riscos foram 
classificados hierarquicamente e posteriormente um modelo de índice de riscos foi definido 
para estimar os efeitos de fontes de riscos e incertezas em projetos de construção. Para estimar 
o peso de cada risco, foi escolhido o método fuzzy AHP para a solução do problema, devido 
às seguintes razões: 
• Os dados disponíveis para a avaliação de riscos não existem ou não são de boa 
qualidade; 
• O método é de fácil entendimento e plausível para priorização de alternativas 
entre múltiplos critérios e múltiplos atributos; 
• Complexidade do problema; e 
• Existência de muitas incertezas e subjetividades. 
 
 
ARTIGO 41: RISK ASSESSMENT MODEL SELECTION IN CONSTRUCTION 
INDUSTRY. 
As indústrias de construção enfrentam diversas incertezas inerentes à sua natureza, sendo 
cada vez mais atormentadas por riscos. Com o rápido avanço desse setor, faz-se necessário 
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que as empresas saibam decidir qual projeto é mais arriscado, se planejam em face das fontes 
de risco de cada projeto e gerenciem cada fonte de risco durante a construção. Observa-se que 
não existe um método ideal de estimativa de risco que se adeque a todas as organizações, 
visto que estas e seus projetos têm características únicas. Dessa forma, as empresas devem 
selecionar a técnica mais adequada a sua realidade, como por exemplo, Simulação de Monte 
Carlo, método do Caminho Crítico, AHP, dentre outros.  
Nesse contexto, KarimiAzari et al. (2011) realizaram um estudo aplicando um método 
para selecionar um modelo apropriado de estimativa de risco, que depende da realidade 
organizacional e do projeto analisado. Para isso, foi aplicado o método fuzzy TOPSIS, devido 
aos seguintes fatores: 
• Praticidade do método, adequado ao pensamento humano sob condições reais do 
ambiente em que está inserido; 
• Flexibilidade e; 
• Facilmente entendido por usuários e pesquisadores. 
 
 
ARTIGO 42: A MULTIPLE CRITERIA SORTING METHOD WHERE EACH CATEGORY IS 
CHARACTERIZED BY SEVERAL REFERENCE ACTIONS: THE ELECTRE TRI-NC METHOD. 
 
Diversas atividades da vida real estão relacionadas a contextos de tomada de decisão, 
onde ações, alternativas, ou mesmo projetos devem ser atribuídos a determinadas categorias. 
Considerando-se um grande conjunto de projetos, onde deve ser definido qual será executado 
e qual será descartado, Almeida-Dias et al. (2012) utilizaram o método ELECTRE TRI-NC 
para auxiliar na tomada de decisão. Esse método foi escolhido devido aos seguintes motivos: 
• As categorias são ordenadas; 
• Os projetos em cada categoria são processados da mesma forma; e 
• Cada categoria é caracterizada por um subconjunto de ações de referência que o 
tomador de decisão considera representativa.  
 
 
 
 
59 
 
ARTIGO 43: CONSTRUCTION PROJECTS SELECTION AND RISK ASSESSMENT BY 
FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS METHODOLOGIES. 
Problemas relacionados a projetos de construção são complicados e geralmente envolvem 
incertezas massivas e subjetividades. A indústria de construção está sujeita a mais riscos 
devido a algumas características, como longa duração dos projetos, processos complicados, 
ambientes severos, intensidade financeira, estruturas de organização dinâmicas, envolvimento 
de diversas partes e condições sob as quais o projeto ocorre, sejam elas econômicas, políticas, 
sociais ou culturais.  
Nesse contexto, Taylan et al. (2014) estudaram os fatores-chave de risco associados a 
projetos de construção em uma universidade da Arábia Saudita e avaliaram os projetos da 
instituição de acordo com seus riscos. Para realizar essa tarefa, foi utilizada a integração dos 
métodos fuzzy AHP, fuzzy TOPSIS e a regra max-min de inferência. O método fuzzy AHP 
foi selecionado pelo seguinte fator: 
• Permite a determinação de pesos favoráveis para variáveis linguísticas fuzzy; 
O método fuzzy TOPSIS foi utilizado devido ao seguinte motivo: 
• Produz resultados fuzzy ao invés de estimativas precisas; 
A regra max-min de inferência foi aplicada por ser o método mais conhecido de inferência 
composicional. Os métodos fuzzy foram integrados, pois a descrição dos critérios avaliados e 
suas observações são imprecisas, vagas e incertas.  
 
 
ARTIGO 44: APPLICATION OF A FUZZY BASED DECISION MAKING 
METHODOLOGY TO CONSTRUCTION PROJECT RISK ASSESSMENT. 
A indústria de construção tem sido atormentada por diversos riscos, que geralmente 
resultam em baixa performance, elevação de custos, aumento dos atrasos e mesmo falha do 
projeto. A natureza da construção criou um cenário desafiador para o gerenciamento de riscos, 
devido, por exemplo, à constante mudança no ambiente, exposição direta a fontes de ameaças, 
alta pressão devido a cronogramas e custos, e crescente complexidade de técnicas de 
construção. Dessa forma, é necessário aplicar métodos de análise de riscos para identificar e 
estimar riscos de forma aceitável, de forma que qualquer informação acerca desse assunto seja 
processada e aplicada de maneira confiável no gerenciamento de projetos. 
60 
 
Nesse âmbito, Zeng et al. (2007) estudaram a mensuração de riscos em projetos de 
construção. Para isso, foi utilizado o método fuzzy AHP, baseado em números fuzzy 
trapezoidais padronizados, para adquirir e converter informações vagas e julgamentos 
subjetivos. 
Logo, o método fuzzy AHP foi selecionado devido aos seguintes fatores: 
• Elevados níveis de incerteza e subjetividade;  
• Existência de comparações imprecisas e incompletas; 
 
 
ARTIGO 45: RISK ANALYSIS IN ULTRA DEEP SCIENTIFIC DRILLING PROJECT – A 
FUZZY SYNTHETIC EVALUATION APPROACH. 
A perfuração científica profunda visa prover informações diretas sobre a terra. Devido a 
sua natureza exploratória, projetos de perfuração científica compreendem não só a fase de 
perfuração, mas também fases como pesquisa e desenvolvimento de equipamentos críticos 
para atender as necessidades do processo.  
Com o aumento da profundidade das perfurações, os desafios crescem exponencialmente 
devido, por exemplo, a altas pressões e temperaturas, que requerem equipamentos com metais 
melhores, mais espessos e mais caros. Além disso, a natureza dos cenários de perfuração é por 
si só desafiadora, visto ocorrerem mudanças de campos de exploração, exposição direta a 
fontes de ameaças, elevado nível de incerteza e desconhecimento da complexidade geológica 
do subsolo. 
Algumas técnicas de estimativa de risco são muito difíceis, ou mesmo impossíveis, de 
serem aplicadas em projetos de perfuração científica, como simulações de Monte Carlo ou 
árvores de análise de falha. Isso ocorre pois esses métodos requerem dados de alta qualidade, 
o que é impossível no cenário em estudo. Além disso, mesmo que esses dados existissem, eles 
não podem ser usados para estimar as incertezas associadas a novos projetos, visto que as 
condições mudam. 
Nesse âmbito, Liu et al. (2013) propuseram uma abordagem FSE baseada nos métodos 
ANP para superar as dificuldades supracitadas. 
Logo, a abordagem FSE foi utilizada devido aos seguintes fatores: 
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• Complexidade do problema; 
• Existência de múltiplos atributos e nível e; 
• Permite lidar com dados e informações quantitativas e qualitativas. 
O método AHP foi utilizado pelos motivos que se seguem: 
• Necessidade de estabelecimento de pesos para os critérios usados na abordagem 
FSE e; 
• Aplicações bem sucedidas do método em outras áreas. 
O método ANP foi utilizado pela seguinte razão: 
• Interdependência entre os riscos analisados 
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5 ESTRATIFICAÇÃO DE DADOS 
No presente capítulo são apresentadas análises com base no estudo realizado  no capítulo 
anterior. São feitas análises referentes aos temas abordados nos artigos e aos métodos MCDA 
usados neles.  
A partir dos artigos analisados no item anterior, é possível identificar que a maioria dos 
problemas de tomada de decisão em gerenciamento de projetos, em que há utilização de 
metodologias MCDA, foca na seleção de projetos (55.6%), na alocação de orçamento (22.2%) 
e na avaliação de riscos (13.3%). Os outros assuntos abordados pelos artigos – classificação 
de atividades, avaliação de performance e programação de projetos – não apresentam grande 
expressividade quanto à quantidade de artigos. Os artigos analisados podem ser estratificados 
por seus assuntos, conforme visualizado na Figura 6. 
 
22.2%
55.6%
13.3%
4.4%
2.2% 2.2%
Assuntos analisados
Alocação de orçamento
Seleção de projetos
Avaliação de riscos
Classificação de atividades
Avaliação de performance
Programação de projetos
 
Figura 6. Percentuais de artigos por assunto analisado. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Observa-se que foram utilizados métodos MCDA na tomada de decisão na seleção de 
projetos devido, principalmente, às seguintes características dos problemas estudados: alto 
nível de complexidade; existência de critérios intangíveis, subjetivos e imprecisos; existência 
de elevado grau de risco inerente aos problemas; e fato de a seleção de projetos ser 
considerada um fator crítico de sucesso para muitas organizações, estando por vezes 
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relacionada à estratégia destas, sobretudo quando se trata da seleção de projetos de sistemas 
de informação e de pesquisa e desenvolvimento. 
No caso da alocação de orçamento, as características dos problemas que induziram a 
utilização de métodos MCDA foram: alto nível de complexidade dos problemas estudados; 
foco na existência de limite orçamentário quando da seleção de projetos; e existência de 
grande quantidade de alternativas diferentes a serem avaliadas. 
Já no contexto da avaliação de riscos, o uso de métodos MCDA ocorreu devido aos 
seguintes fatores: elevado nível de falhas nos tipos de projetos estudados, como por exemplo, 
projetos de construção; existência de elevados níveis de incerteza e subjetividade; e alto grau 
de complexidade dos cenários no qual os problemas se enquadram. 
Um resumo das características dos problemas supradescritos que induziram a utilização de 
métodos MCDA consta na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Características que induziram a utilização de métodos MCDA. 
Fonte: Elaborado pela autora 
Assunto Características
- Alto nível de complexidade
- Critérios intangíveis, subjetivos e imprecisos
- Elevado grau de risco inerente aos 
problemas
- Fato de a seleção de projetos ser 
considerada um fator crítico de sucesso para 
muitas organizações, estando por vezes 
relacionada à estratégia destas
- Alto nível de complexidade dos problemas
- Foco na existência de limite orçamentário
quando da seleção de projetos
- Grande quantidade de alternativas
diferentes
- Elevado nível de falhas nos tipos de
projetos estudados
- Elevados níveis de incerteza e subjetividade
- Alto grau de complexidade dos cenários
Seleção de projetos
Alocação de orçamento
Avaliação de riscos
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De uma forma geral, identificam-se duas características principais dos assuntos abordados 
que estão em consonância com aspectos tratados pela metodologia MCDA, quais sejam, 
consideração de múltiplos e conflitantes critérios no processo de tomada de decisão e elevada 
complexidade dos problemas estudados.   
Os métodos MCDA foram separados por ano de publicação dos artigos nos quais eles 
foram empregados, conforme a Tabela 2.  
 
Tabela 2. Quantidade de métodos MCDA usados por ano de publicação dos artigos. 
Fonte: Elaborado pela autora 
19
82
19
86
19
87
19
89
19
91
19
95
19
97
19
99
20
00
20
01
20
03
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14 Total
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MACBETH - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
REMBRANT - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1
MAVT - - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 2
PROMETHEE - 2 - - - 1 1 2 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 - - - 12
ANP - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 2 - - - - 5
Programação objetiva - - - 1 1 - - - 2 1 - - - - - - - - - - - 5
TOPSIS - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 - - 2 5
AHP - - 1 - 2 - - - - - - - 1 1 2 1 2 - - - 2 12
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A partir da Tabela 2, observa-se que os seguintes métodos ELECTREE, ANP e TOPSIS 
tiveram sua utilização nos anos 2000. O método de programação objetiva teve seu uso 
constatado na década de 90 e início dos anos 2000. Já os métodos PROMETHEE e AHP são 
utilizados desde a década de 80 até os tempos atuais.  
Nesse sentido, observa-se que o método PROMETHEE tem sua utilização desde sua 
primeira proposição por Brans, em 1982. Em 1992 e 1994 foram propostas extensões do 
PROMETHEE (BRANS E MARESCHAL, 2005), que permitiram sua utilização em 
condições mais complexas, sendo notado um aumento do uso desse método.  
Os métodos ELECTRE começaram a ser propostos por Roy na década de 60. Os métodos 
dessa família form usados com sucesso para a resolução e diferentes tipos de problemas, 
entretanto, sua aplicação é considerada mais difícil que o PROMETHEE pelos tomadores de 
decisão. Isso se deve ao fato de que os métodos ELECTRE requerem diversos parâmetros, 
cujos valores devem ser fixados pelo tomador de decisão. Entretanto, em alguns casos esse 
procedimento é difícil e a influência dos parâmetros nos resultados não é sempre bem 
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compreendida, sendo sua utilização mais difícil para os tomadores de decisão (BRANS e 
VINCKE, 1985). Isso poderia explicar a razão pela qual o método tem sua utilização reduzida 
no tempo apíos o surgimento do PROMETHEE. 
Considerando os artigos estudados, o método AHP demorou cerca de uma década para ser 
utilizado a partir de sua criação por Saaty em 1971-1975, devido também a sua divulgação 
somente em 1980 (SAATY, 1987). Apesar disso, devido a sua fácil utilização pelo tomador 
de decisão, sem requerer grandes habilidades, o método foi amplamente difundido e utilizado 
nos anos subsequentes. 
Além disso, foram identificados nos artigos analisados a utilização dos métodos MCDA 
descritos na Figura 7, sendo alguns deles combinados com outras ferramentas ou mesmo entre 
si para a solução dos problemas de tomada de decisão.  Observa-se que os métodos mais 
utilizados são o PROMETHEE/ELECTRE (37.3%) e o AHP (23.5%), sendo que o 
PROMETHEE corresponde a 23.5% e o ELECTRE a 13.7%.. 
 
 
Figura 7. Representatividade dos métodos MCDA entre os artigos analisados. 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Os métodos PROMETHEE, ELECTRE e AHP juntos repersrntam mais de 50% dos 
métodos utilizados nos artigos analisados. O método PROMETHEE foi selecionado, 
principalmente, devido aos seguintes motivos: facilidade de uso do método; simplicidade do 
método; estabilidade do método; o método é bem adaptável a situações realistas; flexibilidade 
do método; e consideração de fatores subjetivos e incertos no processo de tomada de decisão. 
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O método ELECTRE foi selecionado pelas seguintes razões principais: permite o auxílio à 
tomada de decisão em problemas complexos; existe possibilidade de inclusão de 
subjetividades na modelagem do problema; e baixa interferência de atributos considerados 
irrelevantes. 
As principais razões pelas quais os autores optaram pelo uso AHP são: facilidade de uso e 
implantação do método; interdependência entre os critérios dos problemas estudados, que são 
comparados aos pares; consideração de fatores tangíveis e intangíveis, objetivos e subjetivos; 
possibilidade de estruturação hierárquica dos problemas, sobretudo aqueles considerados 
complexos; possibilidade de maior envolvimento dos stakeholders, principalmente no 
julgamento de critérios e alternativas; e atribuição de pesos para critérios, sendo 
posteriormente utilizado outro método para auxiliar a tomada de decisão. 
Um resumo dos motivos pelos quais os métodos PROMETHEE, ELECTRE e AHP form 
escolhidos pelos autores consta na Tabela 3. 
 
Tabela 3. Razões pelas quais os métodos PROMETHEE, ELECTRE e AHP foram escolhidos pelos autores. 
Fonte: Elaborado pela autora 
Método MCDA Motivos
- Facilidade de uso
- Simplicidade
- Estabilidade
- Adaptabilidade a situações realistas
- Flexibilidade
- Fatores subjetivos e incertos
- Complexidade dos problemas
- Possibilidade de inclusão de subjetividades
na modelagem
-Baixa interferência de atributos considerados 
irrelevantes
- Facilidade de uso e implantação
- Interdependência entre os critérios
- Fatores tangíveis e intangíveis, objetivos e
subjetivos
- Possibilidade de estruturação hierárquica
dos problemas
- Possibilidade de maior envolvimento dos
stakeholders
- Atribuição de pesos para critérios, sendo
posteriormente utilizado outro método para
auxiliar a tomada de decisão
PROMETHEE
ELECTRE
AHP
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Os métodos MCDA utilizados nos artigos estudados podem ainda ser estratificados de 
acordo com o assunto abordado, como descrito na Tabela 4. 
Tabela 4. Estratificação de métodos MCDA usados de acordo com os assuntos abordados. 
Fonte: Elaborado pela autora 
ELECTRE - 17,9% 5 - 100% 2 - -
FSE - - 14,3% 1 - - -
MACBETH - - - - 100% 1 -
REMBRANT 9,1% 1 - - - - -
MAVT 9,1% 1 3,6% 1 - - - -
PROMETHEE 27,3% 3 32,1% 9 - - - -
ANP 9,1% 1 14,3% 4 - - - -
Programação objetiva 9,1% 1 10,7% 3 - - - -
TOPSIS 9,1% 1 3,6% 1 28,6% 2 - - 100% 1
AHP 27,3% 3 17,9% 5 57,1% 4 - - -
Total 11 28 7 2 1 1
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* Em cada coluna são apresentados o percentual correspondente a cada método e a quantidade de 
artigos em cada tema correspondente a cada método. 
 
O método AHP é amplamente utilizado, como identificado neste trabalho, sobretudo 
devido ao fato de não exigir grandes esforços do tomador de decisão. Apesar de o método 
AHP ter sido bastante utilizado nos artigos estudados, esse método apresenta muitas críticas. 
Apesar de ele converter conceitos subjetivos em funções quantitativas, ele é muito menos 
acurado que métodos objetivos (LARICHEV e OLSON, 2001). Além disso, a conversão da 
escala verbal para numérica pode não traduzir a realidade dos fatos, ocorrendo perda ou 
distorção de informações. Há críticas também à inconsistência na escala fundamental de 
número absolutos, que induz o tomador de decisão a escolhas que podem não ser exatamente 
corretas. Outra desvantagem do AHP é a grande quantidade de comparações envolvidas, 
fazendo o método ser de difícil utilização na avaliação de grande número de alternativas ou de 
problemas muito complexos. Além disso, se uma alternativa é retirada ou incluída no meio da 
tomada de decisão, o processo de avaliação deve ser repetido (GUSMÃO, 2005; 
HARTWICH, 1999; MARACHIS et al., 2004). Observa-se que há uma limitação na 
avaliação dos critérios, devido a determinação de uma escala a ser utilizada, havendo críticas 
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também à inconsistência na escala fundamental de número absolutos, que induz o tomador de 
decisão a escolhas que podem não ser exatamente corretas. Podem ocorrer também 
compensação de valores na avaliação dos critérios, sendo que informações importantes e 
detalhadas podem ser perdidas nesse processo (KASPERCZYC e KNICKEL, 2005). Ocorrem 
críticas também ao significado das respostas às questões colocadas, em relação ao peso de 
cada critério, visto que não há análises que envolvam as escalas e algumas alternativas podem 
impactar o resultado e ordem delas. Adicionalmente, podem ocorrer redundâncias nos 
julgamentos, devido à sua gama de possibilidades (SILVA, 2009).  
Em contrapartida, os métodos de sobreclassificação têm a habilidade de lidar com 
informação comum, mais ou menos descritiva, requerendo dados de input menos precisos 
(LARICHEV e OLSON, 2001), permitem a incomparabilidade de alternativas (GUSMÃO, 
2005; SOLA, 2011), são geralmente parcialmente compensatórios, permitem a utilização de 
informações parcialmente quantitativas e as alternativas não precisam ser completamente 
ordenadas (MOREL e LINKOV, 2004) 
Os métodos MCDA também foram usados com outras ferramentas para, no geral, lidar 
com informações que os métodos MCDA não são capazes de tratar diretamente ou para 
reduzir as incertezas inerentes aos métodos a serem usados. Foi identificado o uso de 
softwares, ferramentas para gerar informações de input, calcular custos, dentre outros, tais 
quais: LINDO, EC 2000, GAIA, EBA, IRIS, simulação de Monte Carlo, programação inteira, 
HLPN, ABC, regra max-min de inferência etc. 
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6 CONCLUSÕES 
No presente trabalho foi estudada a utilização da metodologia MCDA e de seus modelos e 
métodos para a solução de problemas de tomada de decisão no âmbito do gerenciamento de 
projetos. Mais especificamente, foram estudados 45 artigos, sendo identificados os fatores que 
levam à escolha de um método MCDA específico para a solução de um determinado tipo de 
problema. Foram então identificadas as características dos problemas expostos, o modelo 
MCDA utilizado para auxiliar na tomada de decisão e os padrões usados pelos autores dos 
artigos para a escolha do modelo MCDA mais apropriado a cada problema de gerenciamento 
de projetos. 
Como resultado, identificou-se que os problemas de gerenciamento de projetos que 
receberam maior atenção dos autores para a aplicação de metodologias MCDA foram seleção 
de projetos, alocação de orçamento e avaliação de riscos. Esses temas apresentam em comum 
a complexidade dos problemas do qual tratam. 
Além disso, os métodos MCDA mais utilizados foram o PROMETHEE, o AHP e o 
ELECTRE, mesmo com o método AHP apresentando diversas críticas e desvantagens perante 
os métodos de sobreclassificação. Os métodos PROMETHEE e AHP também se mostraram 
como muito utilizado no decorrer do tempo, considerando-se o período de publicação dos 
artigos, sendo aplicados desde a década de 80 até os tempos atuais. 
Como trabalhos futuros, sugere-se a criação de um modelo de análise multicritério que 
permita a escolha do método MCDA mais apropriado a ser utilizado em uma situação de 
tomada de decisão específica. Esse modelo facilitaria o processo de escolha de método 
MCDA, que gera muitas dúvidas atualmente. 
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